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Poniéndonos en situación. 
 
Hace 7 años una Entidad Bancaria tomo la decisión tecnológica de unificar  todas las 
aplicaciones y productos que forman parte del grupo bajo una misma Plataforma 
Global cuyos objetivos eran: 
- Centralización de Procesos.  
- Optimización de Recursos. 
- Unificación de tecnologías. 
- Plataforma Exportable. 
Históricamente en dicha Entidad Bancaria cada Aplicativo gestionaba de manera única 
e independiente la  decisión tecnología en la que desarrollaba sus aplicaciones para 
cubrir las necesidades y requerimientos de negocio. 
Por otro lado existían Aplicativos menos dinámicos que no habían evolucionado 
tecnológicamente y que llevaban anclados en tecnologías antiguas desde sus inicios. 
Con los objetivos descritos anteriormente todas estas situaciones quedarían 
solventadas puesto que  todos los Aplicativos trabajarán en una única dirección. 
Alguna de las premisas de esta Plataforma Global era la creación de Piezas Cross que 
proporcionaran servicio común a los distintos Aplicativos. Algún ejemplo de estas 
piezas podrían ser los siguientes: 
- Herramienta común para Definir el Catálogo de productos bancarios. 
- Repositorio común de movimientos de saldo y liquidativos de los distintos 
productos. 
- Arquitectura Común para todos los aplicativos. 
Dentro de este ámbito estaría la Aplicación que se va a exponer y desarrollar como 
PFC. El nombre de dicha pieza es el Nuevo Módulo de Renovaciones. 
En la Plataforma “Antigua” solo existía la pieza del Módulo de Renovaciones para el 
producto de cuentas de crédito dentro del aplicativo de cuentas y se migró a la 
Plataforma Grupo bajo este criterio. 
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Ante la necesidad de tener una aplicación común desde donde gestionar todos los 
productos susceptibles de ser renovados en la Entidad Bancaria nace el Nuevo 
Módulo de Renovaciones para dar servicio a todos los productos de la Entidad y 
sustituir al que inicialmente se había planteado. 
Dado que la Migración de los productos desde la Plataforma Antigua a la Plataforma 
Global se realizará en distintas fases, el Nuevo Módulo de Renovaciones tendrá que ir 
evolucionando y adaptarse a los nuevos requerimientos de los distintos productos que 
se vayan incorporando en la Plataforma Grupo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Proyecto Fin de Carrera describe una aplicación cuyo objetivo es actuar 
como un sistema gestor de propuestas de renovación para distintos productos 
bancarios, entendiéndose propuesta como el trámite que debe realizarse entre la 
entidad y el cliente para que en el momento del vencimiento del producto financiero 
este se renueve automáticamente por el periodo establecido. 
 
El Nuevo Módulo de Renovaciones centralizará las renovaciones de los productos 
bancarios facilitando al gestor de la oficina de manera clara, concisa y única, toda la 
cartera que tiene pendiente. 
 
La principal ventaja del módulo es que permite al gestor realizar seguimiento de 
manera centralizada y en cualquier momento del  estado o punto en que se 
encuentran las propuestas de renovación, de tal manera que le permite retomar las 
gestiones desde el punto en el que se quedaron. 
 
El Nuevo Módulo de Renovaciones presenta interacciones tanto con los aplicativos 
susceptibles de tener productos renovables como con el aplicativo de contratación, 
encargado de formalizar todas las acciones necesarias para tramitar dicha renovación. 
 
El alcance del proyecto alcanza únicamente la parte “Host” de la pieza del Módulo de 
Renovaciones, entiéndase como Host todos los programas tanto Online como Batch 
necesarios para cumplir con los requisitos de la petición. Dentro de este ámbito 
también incluiremos la base de datos necesaria para dar soporte y cabida al módulo. 
 
Dado que el Modulo de Renovaciones era un pieza que existía únicamente para dar 
servicio a las cuentas de crédito y no a todos los productos susceptibles de ser 
renovados, el estado en el que se encuentra la propuesta de renovación esta 
embebido en el Modelo de Datos de la aplicación de cuentas. Esta peculiaridad implica 
que debe existir una coherencia entre el estado que se encuentra en el modelo de 
datos de las cuentas de crédito y el que se encuentra en el Nuevo Módulo de 
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Renovaciones. Esto implica tener que modificar programas del aplicativo de cuentas 
de crédito para mantener dicha coherencia. Estas implicaciones también caen dentro 
del alcance del proyecto por ser el Equipo Desarrollador del Nuevo Módulo de 
Renovaciones el mismo que da soporte al aplicativo de cuentas llamado Gestión de 
Saldos. 
 
Por otra parte aunque no entremos en detalle en cuanto al impacto que tiene el Nuevo 
Módulo de Renovaciones en otros aplicativos como el de contratación comentaremos 
en apartados sucesivos las interacciones con dicho aplicativo y los departamentos de 
la entidad bancaria implicados en el desarrollo del proyecto. 
Otro de los objetivos de este PFC es plasmar lo más fehacientemente posible un caso 
real, por eso los apartados 3. Resumen Ejecutivo y 4. Objetivos y Alcance se ha 
intentado respetar todo lo que ha sido posible aunque esto difiera un poco del guion 
del PFC.   
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2. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES. 
 
2.1. ACRÓNIMOS. 
 
 GdS: Gestión de Saldos. 
 
 OdN: Objeto de Negocio. 
 
 PG: Plataforma Grupo. 
 
 OCTA: Oficina Técnica Certificación Aplicaciones. 
 
 CVP: Ciclo de Vida Productivo. 
 
 SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. 
 
 RA: Recepción de aplicaciones. 
 
 DC: Digito de Control. 
 
 
2.2. DEFINICIONES. 
 
 Gestión de Saldos: Aplicativo encargado de la gestión de las cuentas vista, 
cuentas de crédito y las imposiciones a plazo fijo del Banco tanto en Euros 
como en Divisa. 
 
 DB2: Sistema de gestión de base de datos de IBM utilizado por la Entidad 
Bancaria. 
 
 COBOL:  COmmon Business-Oriented Language.  Lenguaje Común Orientado 
a Negocios. 
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 Carrito: Se denomina así al código que se genera en el aplicativo de 
contratación cuando se inicia una contratación o renovación de algún producto. 
Con este código se permite al gestor recuperar la tarea de contratación o 
renovación y continuar con las gestiones correspondientes. 
 
 Cesta de tareas: Es el repositorio de tareas o carritos pendientes de formalizar 
o finalizar por parte del gestor. 
 
 KGIN: Es el nombre técnico asociado a la aplicación del Nuevo Módulo de 
Renovaciones. 
 
 KYNK: Es el nombre técnico asociado a la parte de cuentas de crédito dentro 
del aplicativo de Gestión de Saldos. 
 
 Plataforma Grupo: Nueva plataforma tecnológica desarrollada por la Entidad. 
 
 Sistemas Actuales: Es la plataforma tecnológica anterior a Plataforma Grupo. 
 
 Contrapartida: Código de 4 números que indica el tipo de producto dentro del 
contrato del cliente. 
 
 Id de contrato (CCC o Folio): El contrato puede identificarse por distintos 
formatos, el formato CCC o Folio son dos de esos formatos. 
 
o CCC (Formato Banco / Oficina / DC / Número de contrato) 
o Folio (Formato Banco / Oficina / Contrapartida / Folio) 
 
 Familia de productos: Dentro de un producto, por ejemplo cuentas de crédito, 
pueden existir distintos tipos de productos dependiendo de a quien vayan 
dirigidos, particulares o empresas, residentes o no residentes, nuevos clientes, 
etc. Todos esos productos desarrollados en función del sector al que vayan 
dirigidos se engloban dentro de la Familia de productos de cuentas de crédito. 
 
 Carta de denuncia o no renovación: Es un documento donde el banco 
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certifica la no intención de renovar el producto de cuentas de crédito. El plazo 
que tiene el banco para emitir este documento son X días antes del 
vencimiento del mismo. 
 
 Flujo de contratación: Son los distintos trámites que tienen que llevarse a 
cabo para la contratación o renovación de una producto bancario, desde la 
confirmación de los intervinientes del producto hasta el proceso de sanción que 
determina si las condiciones contratadas para dichos intervinientes pueden 
llevarse a cabo. 
 
 Periodo de Desistimiento: Es el plazo que tiene la Entidad Bancaria para 
negarse a  proceder a la renovación de la cuenta de crédito antes del 
vencimiento. Este periodo es fijado en tiempo de contratación. 
 
 Cuaderno de carga: El cuaderno de carga es la definición de un programa en 
función a unos estándares y normas establecidas. No puede contener ni 
pseudocódigo ni código fuente. 
 
 Factoría del Software: Empresa o Departamento de una empresa 
especializado en la construcción de programas en base a cuadernos de carga. 
El objetivo de dichas empresas es el de disminuir el coste y el tiempo de 
construcción.  
 
 Proyecto del Informacional: Es aquel cuyo fin es la recopilación de 
información para cederla a la Plataforma Informacional de la Entidad para que 
posteriormente ellos exploten dicha información. 
 
 COBOL: Lenguaje de programación que fue creado en el año 1959 con el 
objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado 
en cualquier ordenador. 
 
 Java:  es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 
orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 
dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir 
que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo 
  
Análisis, Diseño e Implementación de un Gestor 
de propuestas de renovaciones de Productos 
Bancarios. 
José María Huélamo Giraldo Ingeniería Técnica Informática de Gestión 
 
13 
 
ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write 
once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en 
una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 
 
 Ficheros GdG: No es otra cosa que un mismo fichero pero versionado, es 
decir, el nombre del fichero es el mismo, únicamente que se genera una nueva 
versión del fichero cada vez que se crea uno nuevo. El fichero actual siempre 
es aquel que se referencia como (0), siendo el anterior (-1) y uno posterior 
sería (+1). 
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3. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL A CUBRIR. 
 
El objeto de este documento es la definición del nuevo módulo de renovaciones en el 
cual se tratarán las renovaciones de todos los productos, susceptibles de ser 
renovados, en Plataforma Grupo. 
 
3.2. BENEFICIO ESPERADO. 
 
Facilitar el seguimiento de dichas renovaciones a través de un módulo que centralice 
las acciones a llevar a cabo en este ámbito. 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE. 
 
4.1. SITUACIÓN ACTUAL: PROBLEMAS Y 
NECESIDADES DETECTADOS. 
 
Actualmente las únicas renovaciones disponibles en Plataforma Grupo son las 
correspondientes a Cuentas de Crédito. Será necesario ampliar este módulo para 
acoger al resto de productos que sean susceptibles de renovar, como por ejemplo los 
límites. En la primera fase se desarrollará el tratamiento de los límites/cuentas de 
crédito. En fases posteriores se deberán acoger el resto de productos marcados en la 
lista de la “Ilustración 2: Productos Renovables por Naturaleza”. 
 
4.2. ALCANCE DE LA INICIATIVA. 
 
Creación de un módulo de gestión de renovaciones en Plataforma Grupo, según los 
requerimientos especificados en el apartado 2.3. PROCESO DE NEGOCIO 
PROPUESTO. 
 
4.3. PROCESO DE NEGOCIO PROPUESTO. 
 
4.3.1. Proceso de renovación. 
 
En Sistemas Actuales existe un módulo de renovaciones que permite al gestor llevar el 
control de todas las renovaciones pendientes en oficina. El planteamiento de este 
proyecto es construir un módulo similar en PG con el fin de poder gestionar todos los 
productos que se vayan migrando a dicha plataforma, que requieran mantener esta 
funcionalidad. La renovación es un proceso semi-manual, es decir, necesita de la 
intervención del gestor. El proceso de Renovación no puede ser automático ya que 
implica riesgo. 
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4.3.1.1. Acceso al módulo de renovaciones 
 
Se podrá accederá al módulo de renovaciones de dos maneras: 
a) A través del acceso actual: 
Menú Operativa 
Procesos digitales 
Cesta de tareas 
Gestión de renovaciones  
 
Ilustración 1: Acceso actual 
 
b) A través de un nuevo acceso: 
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 Operativa 
Procesos digitales 
Cesta de tareas 
Gestión de renovaciones 
 
 
 
Ilustración 2: Nuevo acceso 
 
Al acceder de inicio, aparecerán todas las propuestas de la oficina de conexión que se 
encuentren cuyo vencimiento sea en los próximos 4 meses, tanto si son renovables 
como si no lo son.   
Si posteriormente se filtra a través de los criterios de búsqueda aparecerán las 
propuestas que correspondan. Para poder volver a visualizar la situación inicial (todas 
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las propuestas con vencimiento en los próximos 4 meses), el gestor deberá borrar los 
criterios de búsqueda (a través del botón [Limpiar]) y pulsar de nuevo el botón 
[Buscar]. 
 
4.3.1.2. Relación de productos afectados por el módulo de renovaciones 
 
 
Ilustración 3: Productos Renovables por Naturaleza 
 
4.3.1.3. Modelo de datos 
 
Será necesario crear un modelo de datos independiente que se cargue a través de un 
proceso batch nocturno, con los datos relativos a la renovación de todos los contratos 
vigentes vinculados a productos con esta funcionalidad. 
Este modelo de datos independiente permitirá tener los datos actualizados de todos 
los productos al mismo tiempo, y reducirá los tiempos de carga del módulo de gestión 
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de renovaciones, dado que el acceso a los datos de fechas y estado de los contratos 
se realizará siempre a dichas tablas comunes. 
 
Este requerimiento viene de la variedad de aplicaciones implicadas en este módulo ya 
que, por ejemplo, para Cuentas de Crédito los datos provendrían del Aplicativo de 
Cuentas, mientras que la información de los límites proviene del aplicativo de 
Préstamos.  
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4.3.1.4. Módulo de renovaciones 
 
La apariencia del módulo de renovaciones será la siguiente: 
 
Ilustración 4: Módulo de renovaciones 
 
Estará compuesto por un desplegable con 4 apartados en función del Criterio de 
Búsqueda que el gestor desee utilizar, y un listado de resultados que mostrará los 
datos en función de los criterios introducidos en dicho desplegable. 
 
Criterios de búsqueda 
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 Familia de producto y estado: En esta sección se permite buscar por familia de 
producto (límite, cuenta de crédito, etc.) y por el estado de la propuesta a 
renovar (renovable, no renovable, próxima a vencer renovable, próxima a 
vencer no renovable, etc.). 
 Por contrato: Si el gestor desea seleccionar una propuesta en concreto, podrá 
seleccionarla por el Id de contrato (CCC o Folio) correspondiente a dicha 
propuesta. 
 Por titular: Tipo de identificador, número de identificador y Nombre/Razón 
social. 
 Por fecha de renovación: Se podrá introducir también la fecha de renovación 
por la que se quiere filtrar. 
 
Salvo cuando se filtre por un contrato específico, el resto de criterios de búsqueda 
deberán apoyarse en una familia de productos. 
Tras seleccionar cualquiera/varios de los criterios de búsqueda disponibles, el gestor 
pulsará [Buscar] y aparecerán los datos en la sección de abajo. 
 
Listado de resultados 
El listado aparecerá precargado con los datos de la oficina desde la que se está 
accediendo al módulo. La tabla de resultados se compondrá de los siguientes campos: 
 Número de contrato 
 Producto 
 Titular 
 Estado 
 Límite (importe) 
 Divisa 
 Fecha última renovación 
 Fecha vencimiento 
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 Renovable 
 Acciones: Hay dos iconos: 
a. Icono Acciones: las posibles acciones a llevar a cabo sobre una 
propuesta se especifican en el siguiente apartado del documento. 
b. Icono Flecha: Al cursar el ratón sobre la flecha deberá mostrarse, para 
aquellas propuestas que estén en proceso de renovación, el número de 
carrito. 
c. Icono Impresión: Se habilitará en aquellas propuestas que se 
encuentren en estado Pendiente de renovar, Renovación en curso o 
Denegada, permitiendo imprimir la Carta de denuncia, a través de la 
cual el banco renuncia a continuar con la renovación del contrato. 
Consultar Anexo A para ver formato de la Carta de denuncia. 
Salvo si se filtra por cliente o contrato específico, únicamente aparecerán las 
propuestas de la oficina de conexión.  
En el caso de filtrar por un contrato específico, se cargará el listado con este contrato 
(sea cual sea la oficina de conexión) y se informarán todos los datos. 
En el caso de filtrar por un cliente, se cargarán todos los contratos del cliente, sea cual 
sea la oficina, informando todos los datos. 
Sea cual sea el filtro realizado, las acciones que podrán realizarse sobre el contrato 
serán idénticas. 
Existe la posibilidad de acceder al módulo con el OdN informado. En este caso, se 
abrirá la ventana con el criterio de selección "Titular" informado y precargadas las 
tareas de renovación de cuentas de crédito en la lista. Si se desea consultar los demás 
productos del titular, simplemente será necesario cambiar el producto en el combo 
correspondiente y pulsar de nuevo el botón [Buscar]. 
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4.3.1.5. Estados y acciones sobre una propuesta 
 
Desde el punto de vista de la Renovación, las propuestas se pueden clasificar en los 
siguientes grupos o estados: 
 
ESTADO ACCIONES NUEVO ESTADO 
1) PENDIENTE DE RENOVAR 
RENOVAR RENOVACIÓN EN CURSO 
DENEGAR DENEGADA 
ADMINISTRAR - 
2) PROXIMAS A VENCER NO 
RENOVABLES 
PASARA A RENOVABLE PENDIENTE DE RENOVAR 
ADMINISTRAR - 
3) RENOVACIÓN EN CURSO 
ADMINISTRAR - 
4) APROBADA PENDIENTE DE 
PV 
ADMINISTRAR - 
ANULAR RENOVACIÓN PENDIENTE DE RENOVAR 
5) DENEGADA 
ADMINISTRAR - 
CANCELAR DESAPARECE DEL MENU 
RENOVAR PENDIENTE DE RENOVAR 
6) VENCIDA 
RENOVAR RENOVACIÓN EN CURSO 
ADMINISTRAR - 
CANCELAR DESAPARECE DEL MENU 
PASARA A RENOVABLE PENDIENTE DE RENOVAR 
 
 
Incorporamos a continuación como quedaría la matriz de acciones y nuevos 
estados: 
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Ilustración 5: Matriz de acciones y nuevos estados 
 
 
Esta relación aplicaría para la tipología de Cuentas de crédito. Cuando se aborde el 
proceso de renovación de los siguientes productos, se establecerá el flujo de estados 
correspondiente a cada uno de ellos. 
. 
 
Es importante resaltar que una vez se encuentre la propuesta en el estado 
“Renovación en curso”, prácticamente la totalidad de  las gestiones sobre la misma se 
deberán llevar a cabo a través de la cesta de tareas. Los únicos dos casos en lo que el 
contrato volverá al Módulo de renovaciones son los siguientes: 
 
a) Cuando en el proceso de renovación se desestime (en la ventana de 
sanción) la renovación. En este caso el contrato pasará a estado 
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“Denegado” y podrá imprimirse la carta de denuncia (aparte de realizar el 
resto de acciones definidas). 
 
b) En aquellos contratos que se renueven antes de la fecha del vencimiento 
del mismo, quedándose en estado “Aprobada pendiente de P.V.”, podrá 
anularse la renovación desde el Módulo de renovaciones volviendo al 
estado “Pendiente de renovar”. 
 
Definimos a continuación los seis estados posibles, para la tipología de Cuentas de 
crédito: 
 
1) Pendientes de renovar: 
 
Se listarán todas las propuestas de la oficina que en la ventana de condiciones 
aparezcan como renovables cuyo vencimiento se materialice en una fecha no 
superior a cuatro meses (según criterio de riesgos actual, este dato podría 
cambiar). 
 
La Oficina dispone de este tiempo para realizar las comprobaciones y estudios 
que considere oportunos, antes de informar a la Aplicación si la propuesta debe 
ser renovada, o no. 
 
Si se pulsa el icono de la flecha que hay en la columna “Acciones”, se 
desplegarán las opciones que tenemos con las propuestas en este estado: 
 
 
 Renovar: se inicia un proceso como si se tratase de una nueva 
contratación (se conectará con el flujo de contratación): 
Intervinientes/Filtros/Condiciones/Sanción. Si existe alguna actividad de 
modificación de condiciones o de datos contractuales, saltará el 
siguiente mensaje: “Modificación en curso. No es posible renovar en 
este momento”. Este control vendrá desde la aplicación producto 
correspondiente y no desde el módulo de renovaciones.  
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 Denegar: Denegar el proceso. Mensaje de confirmación para el gestor: 
“Esta propuesta cambiará su estado a ‘Denegada’. ¿Desea continuar?” 
o En caso de estar dentro del periodo de desistimiento (se fija en la 
contratación de la cuenta), no podrá denegar sino que deberá 
renovar obligatoriamente el contrato. 
 
 Administrar: Enlace directo al menú de GdS para el contrato 
seleccionado. 
 
 
 
Ilustración 6: Menú de GdS 
 
A continuación se muestra la apariencia del módulo para las propuestas que se 
encuentran en este estado. 
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Ilustración 7: Ventana de Renovación cargada con las propuestas “Pendientes de 
renovar” 
 
 
2) Próximas a vencer no renovables: 
 
Son aquellos cuyo vencimiento se materialice en una fecha no superior a 
cuatro meses. 
 
Se listarán todas las propuestas que en la ventana de condiciones aparezcan 
como no renovables. 
 
Si se desea renovar alguna de las propuestas que se encuentran en esta lista, 
previamente habrá que marcarlas como renovables. Para ello, se pulsa el icono 
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de la flecha que hay en la columna “Acciones”, que abrirá un menú en el que la 
única acción que se permite es el “Cambiar a renovable”. Para aquellas 
propuestas que hayan sido renovables pero actualmente el número de 
renovaciones sea 0, a través de Acciones se podrá acceder, mediante, una 
transacción, a GdS, donde podrá modificarse el número de renovaciones. 
 
También aparecerá la opción de “Administrar” que accederá al menú de GdS 
directamente con el contrato seleccionado. 
 
 
Ilustración 8: Ventana de Renovación cargada con los límites “Próximas a vencer no 
renovables” 
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3) Renovación en curso: 
 
Si se selecciona el estado “Renovación en curso” se listarán las propuestas 
que se encuentran en este estado, permitiendo, como única opción: 
“Administrar”, que enlazará directamente con el menú de administración del 
contrato seleccionado (GdS). 
 
Si se desestima la tarea de renovación en curso, Contratación deberá avisar al 
módulo de renovaciones para que vuelva al estado anterior al inicio de la 
renovación. 
 
A continuación se muestra la apariencia del módulo para las propuestas que se 
encuentran en este estado. 
 
 
Ilustración 9: Ventana de Renovación cargada con las propuestas “Renovación en 
curso” 
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4) Aprobadas pendientes de PV: 
 
Dentro de este grupo se presentan las propuestas que ya han pasado el 
proceso de renovación al completo y están únicamente a la espera de que 
llegue el vencimiento para que se efectúe su puesta en vigor. Únicamente se 
podrán realizar las siguientes acciones: 
 
 Administrar: Enlace directo al menú de GdS para el contrato 
seleccionado. 
 
 Anular renovación: Se permitirá anular la renovación realizada. Esta 
acción hará que la propuesta vuelva al estado Pendiente de renovar. 
 
A continuación se muestra la apariencia del módulo para las propuestas que se 
encuentran en este estado. 
Ilustración 10: Ventana de Renovación cargada con las propuestas “Renovadas 
pendientes de PV” 
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5) Denegadas: 
 
Dentro de este grupo se presentan aquellas operaciones que la Oficina ha 
rechazado su renovación. Las acciones que se permiten en este caso son: 
 
 Renovar: Se podrá iniciar la renovación, ya que puede haber existido 
alguna negociación con el cliente tras haber rechazado la propuesta, y 
que se quiera finalmente renovar. Su estado pasará a Pendiente de 
renovar. 
 Administrar: Accede al menú de administración del contrato 
seleccionado. 
 Cancelar: Se accede directamente a la funcionalidad de cancelación 
del contrato seleccionado. 
 
 
 
A continuación se muestra la apariencia del módulo para las propuestas que se 
encuentran en este estado. 
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Ilustración 11: Ventana de Renovación cargada con las propuestas “Denegadas” 
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6) Vencidas: 
 
En este grupo se presentan aquellas operaciones que han llegado a su 
Vencimiento, y la oficina no ha renovado ni cancelado. 
 
Es decir, en este caso las opciones que se despliegan al pulsar el icono de la 
flecha que hay en la columna de “Acciones” serán: 
 Renovar: Iniciar la renovación de la propuesta. Sólo aparecerá cuando 
la propuesta sea Renovable. 
 Administrar: Accede al menú de administración del contrato 
seleccionado. Se permitirá modificar a través de GdS el número de 
renovaciones permitidas aunque la cuenta se encuentre en estado 
Vencida. 
 Cancelar: Se accede directamente a la transacción de cancelación del 
contrato seleccionado. 
 Pasar a renovable: Esta opción aparecerá únicamente cuando la 
propuesta sea “No renovable”, y se encuentre en estado “Vencida”, 
dado que será la única manera de convertirla en Renovable para 
proceder a actuar sobre dicha propuesta. 
 
Se comportarán de igual manera que en el caso de los contratos pendientes de 
renovar. 
A continuación se muestra la apariencia del módulo para las propuestas que se 
encuentran en este estado. 
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Ilustración 12: Ventana de Renovación cargada con las propuestas “Vencidas” 
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5. DEFINICION DE REQUISITOS DEL 
SISTEMA.  
 
Una vez recibida la propuesta de negocio se estudia y se extraen los requisitos con el 
fin de cumplir las necesidades funcionales solicitadas por los clientes de negocio de la 
Entidad Bancaria. 
Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa para crearlo. 
Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, 
se requiere habilidad y experiencia en la ingeniería del software para reconocer 
requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios.  
La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una 
parte crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales.  
 
La extracción de requisitos nos sirve para: 
 
 Orientar al cliente, permitiendo al equipo de desarrollo obtener una lista de 
requisitos detallados, completos y sin ambigüedades.  
 Obtener una visión general de la aplicación, sin ahondar en aspectos técnicos, 
estableciendo las principales funcionalidades y restricciones, sirviendo de base 
a posteriores procesos del ciclo de vida. 
 
Esta obtención de requisitos inicial es utilizada para elaborar posteriormente EVS, 
Estudio de Viabilidad del Sistema. 
 
En el escenario en el que nos encontramos el Estudio de Viabilidad del Sistema no es 
necesario por varios motivos: 
 
 Experiencia tanto de los peticionarios como del equipo de desarrollo. Ambos 
conocen perfectamente la plataforma, herramientas y tecnologías sobre las 
que se va a desarrollar el Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 Similitud de la petición respecto de otras peticiones. El desarrollo solicitado se 
asemeja a muchos de los desarrollos que se han ido realizando para dejar la 
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nueva Plataforma Grupo adecuada para dar servicio a todas las “ramas” de la 
Entidad. 
 Complejidad de la petición. No se trata de un gran proyecto como podría ser la 
incorporación de las cuentas del banco en la nueva Plataforma Grupo, se 
asemeja más a un gestor de peticiones. 
 
Esto no quiere decir que la toma de requisitos tampoco sea necesaria, como ya hemos 
comentado la obtención de los requisitos del sistema es crucial para que el “producto” 
final cumpla con las especificaciones iniciales. 
 
Para construir algo, antes hay que entender qué es ese “algo” 
 
 
5.1. DEFINICION DE REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 
La obtención de requisitos se lleva a cabo tras recibir la solicitud realizada por 
Negocio. Esta obtención detallada de requisitos de usuario se realiza mediante 
reuniones con los clientes de negocio. De estas reuniones nace una lista inicial de 
requisitos. Dicha lista podrá ser modificada a lo largo del proyecto para añadir, 
modificar o eliminar requisitos no contemplados inicialmente o desestimados a lo largo 
del proyecto. 
 
Los requisitos de sistema suelen obtenerse en dos grandes categorías: 
 
 Requisitos de capacidad: representan lo que necesitan los usuarios para 
resolver un problema o lograr un objetivo.  
 
 Requisitos de restricción: son las restricciones impuestas por los usuarios 
sobre cómo se debe resolver el problema o cómo se debe alcanzar el objetivo.  
 
Cada requisito de usuario debe ser definido con una serie de atributos, que quedan 
reflejados a través de la siguiente nomenclatura: 
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 Identificación: cada requisito de usuario incluirá una identificación, para 
facilitar la trazabilidad. Esta identificación tendrá el siguiente formato: 
 
 UR-C-nnn: donde: 
o UR: indica que se trata de un requisito de usuario. 
o C: indica que se trata de un requisito de capacidad. 
o nnn: es un número de tres dígitos que identifica el requisito. 
 UR-R-nnn: donde: 
o UR: indica que se trata de un requisito de usuario. 
o R: indica que se trata de un requisito de restricción. 
o nnn: es un número de tres dígitos que identifica el requisito. 
 
 Necesidad: los requisitos esenciales para el usuario no podrán ser eliminados, 
los demás requisitos estarán siempre sujetos a modificación en el caso de que 
exista una causa que lo justifique. Los requisitos se clasificarán en: esencial, 
deseable y opcional. 
 
 Prioridad: los requisitos tendrán un nivel de prioridad para ayudar al 
desarrollador en la etapa de planificación. La prioridad se clasificará en: alta, 
media y baja. 
 
 Estabilidad: algunos requisitos pueden no estar sujetos a cambios durante el 
proyecto y otros puede que sí, según sean sus dependencias en las fases de 
desarrollo del proyecto. Los requisitos se clasificarán en: estables, inestables. 
 
 Fuente: identifica el origen del requisito, que puede estar en el usuario, una 
fuente externa como un documento o el propio equipo de desarrollo durante la 
elaboración de requisitos. 
 
 Claridad: identificará la falta o existencia de ambigüedad en un requisito. 
Cuanta menos ambigüedad existe, más claridad hay. La clasificación por tanto 
será: claros, ambiguos. 
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 Verificabilidad: indicará si un requisito incorporado a la aplicación, es 
fácilmente reconocible y por tanto es verificable su presencia en diseño y 
aplicación. La verificabilidad se clasificará en: alta, media y baja. 
 
 
5.2. OBTENCION DE REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 
 
5.2.1. Requisitos de capacidad. 
 
Representan lo que necesitan los usuarios para resolver un problema o lograr un 
objetivo.  
 
 
Identificador: UR-C-001 
Nombre: Accesibilidad 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El gestor accederá al Nuevo Módulo de Renovaciones a 
través de dos opciones de menú. 
 
 
Identificador: UR-C-002 
Nombre: Acceso Inicial 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Al acceder a la ventana el usuario vera todas las 
propuestas de la oficina de conexión que se encuentren 
cuyo vencimiento este dentro del plazo parametrizado (4 
meses). 
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Identificador: UR-C-003 
Nombre: Búsqueda por distintos criterios. 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El usuario una vez en la ventana podrá filtrar por los 
distintos criterios de búsqueda. 
 
 
 
Identificador: UR-C-004 
Nombre: Situación inicial 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El usuario para visualizar la situación inicial deberá borrar 
criterios de búsqueda (Botón Limpiar) y pulsar de nuevo 
botón Buscar. 
 
 
 
Identificador: UR-C-005 
Nombre: Criterios de Búsqueda 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Los filtros de búsqueda están compuestos por Producto, 
Estado, Contrato, Titular y Fechas de Renovación. 
 
 
 
 
  
Análisis, Diseño e Implementación de un Gestor 
de propuestas de renovaciones de Productos 
Bancarios. 
José María Huélamo Giraldo Ingeniería Técnica Informática de Gestión 
 
40 
 
Identificador: UR-C-006 
Nombre: Cerrar aplicación 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El usuario mediante el botón cerrar saldrá del Nuevo 
Módulo de Renovaciones. 
 
 
Los siguientes requisitos podrían parecer a priori restricciones del usuario pero son 
requisitos derivados de la normativa vigente y se han considerado como necesidades 
para llevar a cabo las peticiones del usuario. 
 
Identificador: UR-C-007 
Nombre: Periodo desistimiento 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El gestor deberá denegar la renovación de la cuenta de 
crédito antes de que se cumpla el periodo desistimiento. 
Superado este periodo la cuenta de crédito tendrá que ser 
renovada si el cliente así lo indica. 
 
 
Identificador: UR-C-008 
Nombre: Modificación de condiciones en vuelo 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
No podrá iniciarse una renovación de una cuenta de crédito 
si está sufriendo en ese momento una modificación de 
condiciones. 
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5.2.2. Requisitos de restricción. 
 
Son las restricciones impuestas por los usuarios sobre cómo se debe resolver el 
problema o cómo se debe alcanzar el objetivo.  
Algunas de las restricciones serán impuestas por el Equipo de Desarrollo tras analizar 
los requerimientos iniciales, ya que las peticiones de los usuarios podrían dar 
problemas de rendimiento en las búsquedas de información. Estos problemas de 
rendimiento se deben a que la información hay que ir a buscarla en cada uno de los 
aplicativos propietarios de los productos. 
 
Identificador: UR-R-001 
Nombre: Accesibilidad. 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Únicamente los usuarios con el rol de gestor tendrán acceso 
al Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 
 
Identificador: UR-R-002 
Nombre: Información de la búsqueda 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El modulo mostrará información del Contrato, Producto, 
Titular, Estado, Importe del límite, Divisa del contrato, Fecha 
Ultima Renovación, Fecha de Vencimiento, Indicador de 
Renovable y Acciones que se puedan realizar sobre la 
propuesta en función de su estado. 
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Identificador: UR-R-003 
Nombre: Necesidad de familia de productos 
Prioridad: Alta Fuente: 
Equipo 
Desarrollo 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Salvo cuando se filtre por un contrato específico, el resto de 
criterios de búsqueda deberán apoyarse en una familia de 
productos. 
 
 
 
Identificador: UR-R-004 
Nombre: Información oficina conexión 
Prioridad: Alta Fuente: 
Equipo 
Desarrollo 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Salvo si se filtra por un contrato o cliente especifico, 
únicamente aparecerán las propuestas de la oficina de 
conexión. 
 
 
 
Identificador: UR-R-005 
Nombre: Criterio contrato 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El filtrado por un contrato cargara el listado con este 
contrato independientemente de donde sea la oficina de 
conexión. 
 
 
  
Análisis, Diseño e Implementación de un Gestor 
de propuestas de renovaciones de Productos 
Bancarios. 
José María Huélamo Giraldo Ingeniería Técnica Informática de Gestión 
 
43 
 
Identificador: UR-R-006 
Nombre: Criterio cliente 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El filtrado por cliente mostrará todos los contratos del 
cliente, sea cual sea la oficina. 
 
 
 
Identificador: UR-R-006 
Nombre: Estados 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Los ESTADOS posibles para una propuesta de renovación 
serán los siguientes: Pendiente de Renovar, Próximas a 
vencer no renovables, Renovación en Curso, Aprobada 
pendiente de PV, Denegada y Vencida. 
 
 
 
Identificador: UR-R-007 
Nombre: Acciones 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Las ACCIONES posibles sobre los estados son las 
siguientes: Renovar, Denegar, Administrar, Pasar a 
Renovable, Anular renovación, Cancelar. 
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Identificador: UR-R-008 
Nombre: Acciones 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
Solo podrán iniciarse las renovaciones como mucho 4 
meses antes de su vencimiento. 
 
 
 
Identificador: UR-R-009 
Nombre: Lenguaje programación 
Prioridad: Alta Fuente: 
Equipo 
Desarrollo 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El lenguaje de programación para la realización de los 
programas será COBOL. 
 
 
 
Identificador: UR-R-010 
Nombre: Base de Datos 
Prioridad: Alta Fuente: 
Equipo 
Desarrollo 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
La información del repositorio de Modulo de Renovaciones 
se almacenara sobre una base de Datos DB2. 
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Identificador: UR-R-011 
Nombre: Implementación Front 
Prioridad: Alta Fuente: 
Equipo 
Desarrollo 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Estable 
Descripción: 
El front se definirá con las herramientas propias de la 
Entidad. 
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6. GESTIÓN DE PROYECTO.  
 
La Gestión de Proyectos tiene como objetivo principal la planificación, el seguimiento y 
control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en 
el desarrollo del proyecto, desde del inicio hasta la finalización del mismo. 
 
Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué 
problemas se producen y resolverlos de la mejor manera posible. 
 
6.1. CICLO DE VIDA. 
 
El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que pasa el sistema que se está 
desarrollando desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o 
remplazado (muere). 
Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se pueden destacar:  
 Determinar el orden de las fases del proceso de software. 
 Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la siguiente. 
 Definir las entradas y salidas de cada fase. 
 Describir los estados por los que pasa el producto. 
 Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 
 Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar, coordinar, 
desarrollar…  
 
Una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo 
del proyecto. Se construye agrupando tareas (actividades elementales) que pueden 
compartir un tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. La agrupación 
temporal de tareas impone requisitos temporales correspondientes a la asignación de 
recursos (humanos, financieros o materiales).  
 
Los proyectos se dividen en fases para facilitar la gestión y el control. Cada fase del 
proyecto termina con la realización de uno o varios entregables. Puede llegar a 
producirse un solapamiento entre fases consecutivas que conforman el proyecto. 
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El fin de cada fase viene acompañado de un proceso de revisión cuyo objeto es:  
 Revisar los entregables obtenidos en la fase antes de proceder a su aceptación 
por el  cliente. 
 Evaluar el rendimiento del proyecto hasta la fecha prediciendo su actuación 
futura. 
 Determinar si el proyecto debe proceder o no a la fase siguiente. Para ello será 
necesario en muchos casos revisar el plan de negocio del proyecto. 
 Revisión del plan de proyecto. 
Las formas de organizar y estructurar la secuencia de ejecución de las tareas en las 
diferentes fases de cada uno de los métodos pueden dar lugar a un tipo de ciclo de 
vida diferente. Los principales ciclos de vida son:  
 
 En cascada o modelo tradicional: Es el enfoque metodológico que ordena 
rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma que el inicio 
de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.  
El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el 
desarrollo se ve fluyendo hacia abajo (como una cascada) sobre las fases que 
componen el ciclo de vida.  
 
 Prototipado: El diseño rápido se centra en una representación de aquellos 
aspectos del software que serán visibles al usuario. El prototipo es evaluado 
por el cliente y el usuario y utilizado para refinar los requerimientos del software 
a ser desarrollado.  
 
 En espiral: Se produce una cadena continua de productos, los cuales están 
disponibles para la evaluación por parte del cliente. La reevaluación después 
de cada fase permite cambios en las percepciones de los usuarios, avances 
tecnológicos o perspectivas financieras.  
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 Orientados a objetos: La reevaluación después de cada fase permite cambios 
en las percepciones de los usuarios, avances tecnológicos o perspectivas 
financieras.  
 
El ciclo de vida está compuesto principalmente por cuatro fases: Análisis, Diseño, 
Implementación y Pruebas. En cada una de ellas se define quién está involucrado, 
qué trabajo se debe realizar, cuándo se deben realizar las entregas y cuáles son los 
criterios para considerar una fase completa. 
 
Una vez puestos en situación,  el ciclo de vida elegido y con el que suele trabajar la 
entidad para sus proyectos “tradicionales” es el ciclo de vida en cascada. Los 
motivos de la elección son los siguientes: 
 
 Proyecto pequeño. 
 Proyecto estable con requisitos no cambiantes. 
 Sistema, plataforma y herramientas de desarrollo son conocidos por los 
analistas y diseñadores, lo que posibilita la anticipación ante posibles 
problemas derivados de los propios requisitos. 
 
Cabe destacar que la Entidad trabaja con una Factoría del Software por lo que la fase 
de Diseño y Construcción se solapa en gran medida ya que una vez diseñados los 
“Cuadernos de Carga” (diseño del programa), estos se envían a la factoría para su 
construcción dejando libre al equipo de desarrolla de dicha tarea. 
 
6.2. METODOLOGÍA. 
 
Desarrollar un buen software depende de un gran número de actividades y etapas, 
donde el impacto de elegir la metodología para un equipo en un determinado proyecto 
es trascendental para el éxito del producto.  
Según la filosofía de desarrollo se pueden clasificar las metodologías en dos grupos. 
Las metodologías tradicionales, que se basan en una fuerte planificación durante todo 
el desarrollo, y las metodologías ágiles, en las que el desarrollo de software es 
incremental, cooperativo, sencillo y adaptado.   
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6.2.1. Metodologías tradicionales. 
 
Las metodologías tradicionales son denominadas, a veces, de forma peyorativa, como 
metodologías pesadas. 
Centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el proyecto y en 
cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, en la fase inicial del desarrollo del 
proyecto.  
Otra de las características importantes dentro de este enfoque, son los altos costes al 
implementar un cambio y la falta de flexibilidad en proyectos donde el entorno es 
volátil.  
Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en la documentación, 
planificación y procesos (plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.)  
 
6.2.2. Metodologías ágiles.  
 
Este enfoque nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las 
metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las 
decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento en la adaptabilidad de 
los procesos de desarrollo.  
Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio 
es más importante que el seguimiento estricto de un plan. 
 
6.2.3. Metodología del proyecto.  
 
Este proyecto se llevó a cabo en un periodo de transición y de transformación de 
metodología dentro de la Entidad. La metodología que existía hasta el momento era 
una metodología más tradicional donde la cantidad de entregables y de 
documentación entorpecía la marcha de los proyectos, fundamentalmente los de gran 
envergadura. 
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La metodología que se utilizó para el proyecto del Nuevo Módulo de Renovaciones es 
lo que en la Entidad se denominó Metodología LEAD (ágil) v1.  Lo que se pretendía 
en esta primera fase de transformación era aligerar la carga documental y de 
entregables más que una transformación operacional.  
 
6.2.4. Dossier Funcional del Proyecto. 
 
La documentación exigida para cada fase en esta nueva metodología está reflejada en 
lo que se denomina Dossier Funcional del Proyecto. Algunos de los documentos no 
podrán ser adjuntados al proyecto por motivos de confidencialidad. 
Más adelante analizaremos cada una de las fases del ciclo de vida y  comentaremos 
de manera más detallada los documentos más relevantes del Dossier. 
ANÁLISIS 
  A110 - Dossier de usuario 
  CAQ1 - Aprobación del Dossier de Usuario 
  A113 - Modelo de la Solución 
  CAQ2 - Aprobación del Modelo de la Solución 
  P994 - Necesidad Soporte Modelo de la Solución 
  C104 - Dictamen de Seguridad de la Información 
  A111 - Inventario de Funcionalidades 
  A112 - Descripción de la Funcionalidad 
  C111 - Definición de Interfaz 
  P087 - Modelo Lógico de Datos 
  CAQ4 - Aprobación del Modelo Lógico de Datos 
  CAQ5 - Acuerdo con Factoría de Software 
  F200 - Inventario de Entregas 
  F109 - Estrategia de Pruebas 
  CAQ7 - Revisión nivel 0 de Calidad CVP 
  CG70 - Valoración del Proyecto 
  CAQ8 - Aprobación de la Valoración y Alcance 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
  C310 -Modelo Físico de Datos 
  D110 - Inventario de Componentes 
  D111 - Detalle del Componente 
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  F000 - Hoja de Tipificación 
  CAQ10 - Certificación del Diseño Técnico 
  C204 - Casos de Prueba 
 C112 - Principios de Operaciones 
  CAQ11 - Calidad del Código 
PRUEBAS FUNCIONALES 
  C204 - Casos de Prueba 
  CAQ12 - Ejecución Correcta de los Casos de Prueba Funcionales 
  CAQ13 - Certificación Pruebas Técnicas de OCTA 
  P083 - Manual de Operación 
  CAQ15 - Revisión controles CAQ por parte de Calidad CVP 
PRUEBAS DE USUARIO 
  C204 - Casos de Prueba 
  P084 - Manual de Usuario 
  CAQ17 - Certificación de las Pruebas de Usuario 
IMPLANTACIÓN 
  P110 - Solicitud de Implantación 
 
Ilustración 13: Tabla con documentación necesaria de la Metodología LEAN. 
 
6.3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
En todo proyecto es necesario realizar una planificación, en la cual se detalla el tiempo 
estimado necesario para llevar a cabo las distintas actividades y tareas que forman 
parte del proyecto, así como los recursos asignados a cada una de ellas. 
 
Cabe destacar, que en la Entidad Bancaria  el equipo que desarrolla la parte “Host” es 
independiente del equipo que desarrolla la parte del “Front”, por lo tanto,  ambos 
equipos trabajan de manera independiente coordinándose para llegar a un objetivo 
común. Esto implica que las fechas de inicio y fin de las fases del ciclo de vida son 
comunes pero que las tareas que se desarrollan dentro de cada fase no tienen porque 
ir de la mano.  
Tener disgregado en distintos equipos el desarrollo, en este caso en función de la 
tecnología aplicar para el desarrollo, implica una mayor comunicación y coordinación.  
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Como se indica al inicio del documento, punto 1. Introducción, el alcance del PFC solo 
abarca la parte desarrollada por el equipo “Host”, aunque enumeraremos más 
adelante todos los equipos y departamentos implicados en el desarrollo del Nuevo 
Módulo de Renovaciones.  
 
A continuación se van a mostrar los roles que participan en el desarrollo del proyecto 
indicando las funciones de las que se encarga cada uno de ellos. 
 
 Jefe de Proyecto: es el encargado de la gestión, organización, planificación y 
supervisión a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 
 Analista: es el encargado de identificar las metas globales y obtener los 
requisitos del proyecto, además de modelar los procesos y tareas a codificar. 
 Diseñador: es el encargado de diseñar la arquitectura del sistema y del plan 
de verificación y validación. 
 Programador: es el encargado de codificar el sistema y de llevar a cabo las 
pruebas necesarias del proyecto. Este rol es “aportado” por la Factoría del 
Software. 
 
6.3.1. RBS. 
 
El RBS (Resource Breakdown Structure) es una lista jerárquica de los recursos (tanto 
humanos como materiales) relacionados con la función necesaria para la planificación 
y control del trabajo del proyecto. El objetivo de esta técnica de organización de 
proyectos software es representar la organización humana del proyecto, su estructura 
y responsabilidades, así como la estructura de recursos tecnológicos y materiales. 
 
A continuación se muestra el RBS de este proyecto: 
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Ilustración 14: Diagrama RBS. 
 
6.3.2. WBS. 
 
El WBS (World Breakdown Structure) es una herramienta para definir el alcance de un 
proyecto. Se trata de descomponer el proyecto en actividades y tareas que haya que 
realizar a lo largo del desarrollo. 
Es la base para saber qué se requiere hacer, para después realizar la planificación del 
proyecto, es decir, identificar y definir las tareas que se van a realizar. 
RECURSOS 
Recursos 
Humanos 
Recursos 
Materiales 
Jefe de 
Proyecto 
Analista 
Programador 
Diseñador 
Hardware Software 
Servidor IBM 
Ms Office 2010 Equipo 
Desarrollo 
Z / Os 
Ms Windows 7 
Gestor de 
componentes 
Google Chrome 
GEFA.  
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En el WBS se puede observar la descomposición de los procesos en subprocesos, y 
éstos a su vez en tareas, agrupadas por funcionalidad.  
 
Debido a la experiencia que tienen los distintos equipos de desarrollo, a la 
familiarización de las herramientas utilizadas y el conocimiento por parte de Negocio 
de la plataforma sobre la que se va a implementar el requerimiento, determinadas 
fases como el Estudio de Viabilidad, elección del Ciclo de vida, etc., imprescindibles en 
otros proyectos, no se llevaran a cabo en este. 
 
A continuación se muestra la división de tareas del proyecto mediante el WBS. 
 
Una vez recibida la petición de negocio se realiza una estimación de la planificación y 
del coste que finalmente va a suponer realizar el Nuevo Módulo de Renovaciones. 
Dicha estimación, tanto de planificación como de coste se materializará en firme una 
vez realizada la etapa de Análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: WBS. 1 Gestión de Proyecto. 
 
Proyecto 
1 Gestión del Proyecto 
1.1 Organización 
1.2 Planificación 
1.3 Diagrama Gantt 
1.4 Estimación del Coste 
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Una vez realizada una tentativa de planificación y coste se realizan las tareas propias 
del desarrollo de la aplicación. Inicialmente se realizan las tareas del análisis  como 
pueden ser la especificación de requisitos, definición del modelo lógico de datos, 
acuerdos con factorías y la valoración final del coste del proyecto. Como parte de la 
fase de diseño se van a desarrollar las tareas relacionadas con modelo físico de datos, 
definición de componentes y tareas relacionadas con la arquitectura y plataforma del 
sistema. Dentro de la fase de construcción, principalmente se van a realizar las tareas 
de codificación. 
  
Proyecto 
1. Análisis 
1.1 Definición del Sistema 
1.2 Toma de Requisitos 
1.3 Modelo Lógico de Datos 
1.4 Definición Funcionalidades 
1.5 Acuerdos Factoría 
1.5 Valoración final 
2. Diseño 
2.1 Modelo Físico de Datos 
2.2 Diseño del software 
3. Construcción 
3.1 Codificación de procesos 
3.2 Codificación de Interfaces  
Ilustración 16: WBS Desarrollo Proyecto 
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Otras de las tareas necesarias a realizar para poder acometer el proyecto será la 
definición y realización de las prueba. Dichas pruebas son necesarias para la 
verificación del correcto funcionamiento del software desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17: WBS Pruebas 
 
 
Una vez finalizadas las pruebas y dadas por buenas se pasa al siguiente proceso. En 
esta fase del proyecto se realizará el manual de usuario para que los gestores puedan 
utilizar la nueva herramienta y la implantación de todos los componentes software 
necesarios para que dicha herramienta funciones correctamente. 
 
 
 
 
 
Proyecto 
4. Pruebas 
4.1 Pruebas Funcionales 
4.2 Pruebas de Usuario 
4.1.1 Definición de Pruebas 
4.1.2 Realización de Pruebas 
4.2.1 Definición de Pruebas 
4.2.2 Realización de Pruebas 
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Ilustración 18: WBS Implantación 
 
 
6.4. PLANIFICACIÓN. 
 
A continuación mostraremos el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación 
seguida desde el comienzo hasta la finalización del Proyecto Nuevo Módulo de 
Renovaciones, detallándose el tiempo estimado. 
 
Dicha planificación se hará basándonos en el ciclo de vida y el Dossier Funcional 
asociado a la Metodología de la Entidad. 
 
La duración total de este proyecto es de 124 días laborales, que son 172 días 
naturales, comenzando el día 7 de Enero de 2015 y finalizando el 28 de Junio del 
2015. 
 
Como comentamos en el punto anterior, existen fases del proyecto que no se llevan a 
cabo principalmente por dos motivos: 
 
 Perfecto conocimiento de las herramientas, recursos, plataforma y entorno 
sobre el que se va a realizar el proyecto. 
 Familiarización por parte del equipo de este tipo de desarrollos dentro de la 
Entidad. 
Proyecto 
5. Implantación 
5.1 Implantación Software 
5.2 Manual de Usuario. 
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Ilustración 19: Planificación del Proyecto Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 
El proyecto se inicia con la presentación oficial de la iniciativa por parte del Equipo 
de Negocio. Dicha presentación se realiza en un solo día donde se reúnen los 
peticionarios de la iniciativa y los responsables del Equipo de Desarrollo encargado de 
llevar a cabo el proyecto. 
Una vez realizada la presentación oficial se inicia la fase de Gestión de Proyecto 
donde el jefe de proyecto realizará una estimación en cuanto a organización, 
planificación y coste que conllevará la realización de dicho proyecto. Es en esta fase 
donde se realiza el Diagrama Gantt. 
Dentro de la fase de Gestión de Proyecto se incorpora una tarea que tiene vida hasta 
la finalización del proyecto y son las Reuniones de Seguimiento para ir midiendo el 
grado de avance del mismo, posibles desviaciones o dificultades y que también sirven 
para coordinarse con el resto de equipos implicados. 
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Ilustración 20: Planificación Gestión de Proyecto. 
 
 
Una vez finalizada la fase de Gestión de Proyecto, empieza la fase de Análisis. En 
esta fase el jefe de proyecto cede el protagonismo al Analista que es el encargado 
principalmente de extraer los requisitos de la petición de negocio determinando el 
alcance y obteniendo los requisitos del software, el modelo de la base de datos y 
definiendo formalmente las interfaces de usuario que contendrá el sistema. 
 
Durante esta fase se mantienen reuniones con el Equipo de Negocio para aclarar 
dudas o replantearse algunos requerimientos. Como consecuencia de estas reuniones 
la petición inicial realizada por negocio difiere de la petición final tras la fase de 
Análisis. Este es el motivo por el que tenemos una tarea que dura prácticamente la 
fase de Análisis completa y que se tiene como nombre Dossier de Usuario. 
 
La función del jefe de proyecto durante esta fase es mas de supervisión y para 
“desatascar” alguna situación que el analista no pueda gestionar. 
 
La última tarea de esta fase es la presentación de una valoración  final del Proyecto 
una vez acotado y definido el alcance de la petición. 
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Es un poco paradójico pero cabe destacar que la fase de análisis no se alarga tanto en 
el tiempo por la complejidad del análisis como tal, sino por la complejidad de cuadrar 
reuniones con los distintos equipos implicados en el desarrollo y definición del mismo. 
Prácticamente la totalidad de los equipos involucrados en el desarrollo tienen otros 
proyectos entre manos que se acometen paralelamente a este. 
 
 
 
Ilustración 21: Planificación Fase de Análisis. 
 
Tras acotar el alcance de la petición se inicia la fase de Diseño donde el diseñador  se 
encarga de realizar tanto el diseño de la arquitectura, las interfaces, los componentes 
o procesos a crear como del modelo físico de datos de la futura aplicación.  
Destacaremos en esta fase que no existe ningún documento de la Metodología que 
haga referencia al montaje del proceso Batch, por este motivo hemos incorporado dos 
tareas en la fase de Diseño para cubrir este trabajo. 
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Ilustración 22: Planificación Fase de Diseño. 
 
 
Como hemos comentado en puntos anteriores la Entidad trabaja con una factoría del 
software que se encarga de implementar los diseños de la fase anterior, abaratando el 
coste y reduciendo los plazos de construcción. Esto permite solapar en gran medida la 
fase de diseño y la fase de construcción. 
Los únicos componentes que se crean en la “casa” son los JCLs y los productos Batch 
que son desarrollados por Analistas-programadores. 
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Ilustración 23: Planificación Fase de Construcción 
 
Una vez desarrollada la aplicación es el momento de comentar la fase de pruebas 
funcionales. Son el analista y el programador los que se harán cargo de realizar la 
batería de pruebas correspondiente para cerciorarse de que la aplicación cumple con 
los requisitos. 
 
 
 
 
Ilustración 24: Planificación Fase Pruebas Funcionales. 
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Una vez dado el OK a las pruebas funcionales por parte de los desarrolladores llega el 
turno de las pruebas de usuario donde los usuarios de negocio realizarán la batería 
de pruebas correspondiente para cerciorar que la aplicación funciona como se espera. 
Durante esta fase se realiza el Manual de Usuario que se hará llegar a la red de 
oficinas. 
 
 
 
Ilustración 25: Planificación Fase Pruebas de Usuario. 
 
Por último y para finalizar el equipo de desarrollo realizará la puesta en producción de 
los componentes y estructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. El día de la implantación se realizan pruebas en el entorno de producción 
tras la implantación.  
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Ilustración 26: Planificación Fase Implantación. 
 
 
6.5. ESTIMACIÓN DEL COSTE. 
 
Una vez analizada la petición de negocio y definido el  alcance  se realiza la 
estimación del coste o presupuesto total que implica el desarrollo y puesta en marcha 
del Nuevo Módulo de Renovaciones. 
Definiremos presupuesto total como la suma del coste de las diferentes partidas + 
beneficio + margen por riesgos + I.V.A. 
Para calcular la estimación del coste del proyecto el único factor que se tiene que 
tener en cuenta son las horas que se van a dedicar al desarrollo del Nuevo Módulo de 
Renovaciones. 
Los motivos para tener solo en cuenta las horas dedicadas al proyecto son varios: 
 Acuerdos con las Consultoras y las Factorías del Software sobre las tarifas de 
los recursos. Estos acuerdos determinan una tarifa precio/hora que es 
independiente de la categoría del recurso humano (categorías comprendidas 
desde jefe de proyecto hasta programador). 
Indicar que el precio por hora de las Factorías del Software es 
considerablemente inferior al de las Consultoras. 
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Por motivos de confidencialidad no podremos plasmar dicha tarifa en el 
Proyecto por lo que daremos el valor total de las horas y el coste económico de 
las mismas. 
 
 No se ha tenido que adquirir ningún tipo de recurso material para la realización 
del proyecto. 
 
 Los recursos humanos internos (plantilla de la Entidad) no  se consideran un 
“gasto” y no entran en la valoración del proyecto. 
 
 Los equipos satélites (OCTA, DB2, CVP) tienen su propio centro de coste y no 
repercute en el coste del proyecto. 
Para realizar la estimación se utiliza una herramienta interna de la entidad donde a 
partir del inventario de componentes y una serie de factores como: 
 Componente de consulta. 
 Componente de actualización. 
 Componente del modelo de datos. 
 Interfaz con otras aplicaciones. 
Y otros factores como: (en cursiva los tenidos en cuenta para la valoración) 
 Novedad tecnológica 
o Tecnología afianzada. 
o Tecnología existente pero no afianzada. 
o Tecnología desconocida. 
 
 Volumetría 
o El diseño del proceso no está afectado por el volumen. 
o El diseño de los procesos está afectado parcialmente por el volumen. 
o El diseño de los procesos es totalmente dependiente del volumen. 
 
 Convivencia y Conversión 
o No hay convivencia ni conversión. 
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o Solo convivencia. 
o Convivencia y conversión en parte del sistema. 
o Convivencia y conversión en todo el sistema. 
 
 Reutilización del software 
o Reutilización del 95% del código. 
o Reutilización del 80% del código. 
o Reutilización del 60% del código. 
o Reutilización del 40% del código. 
o Reutilización del 20% del código. 
o Reutilización del 0% del código. 
 
 Complejidad de las pruebas  
o No hay factor que afecte a las pruebas. 
o Existen pruebas con elevado número de usuarios o paralelos en 
producción. 
o Existen pruebas con elevado número de usuarios y paralelos en 
producción. 
o Existen pruebas con elevado número de usuarios dispersos 
geográficamente y paralelos en producción. 
 
 Complejidad Análisis y Diseño 
o Complejidad Normal 
o Hay factores que complican ligeramente el Análisis y Diseño, pero 
facilitan la construcción. 
o Hay factores que complican el Análisis y Diseño, pero facilitan la 
construcción. 
 
 Herramienta de Desarrollo 
o La herramienta facilita ampliamente el desarrollo. 
o La herramienta facilita bastante el desarrollo. 
o La herramienta facilita ligeramente el desarrollo. 
o No existe herramienta que facilite el desarrollo. 
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En función a estos criterios se realiza la valoración pertinente y los datos resultantes 
son: 
EQUIPO GdS 
      
Horas Equipo 
Desarrollo: 
843 horas 
Horas Factoría 
Software: 
359 horas 
Total Horas 1202 horas 
   
Importe: 60.300 € 
El beneficio esperado por parte de la consultora está incluido en la tarifa por 
hora/recurso y supone alrededor del 20% del coste estimado. La situación ideal sería 
obtener entre un 25 y 30 % pero dada la situación financiera y las exigencias del 
negocio los ratios de beneficio están más bajos.  
Beneficio: 12.060 € 
El margen por riesgos es el impacto económico de aquellos riesgos esperables que 
se deben asumir. Este valor se suma al coste estimado de las tareas a realizar, dando 
como resultado el presupuesto total del proyecto (junto con el beneficio + I.V.A.) 
El riesgo más significativo que nos podemos encontrar a lo largo de la vida de este 
proyecto es el retraso en la planificación de alguno de los equipos involucrados en el 
desarrollo. El retraso en la planificación de un equipo arrastra al resto de los equipos 
con el consiguiente coste.  
Otros riesgos, como la baja de un componente del equipo o una carga de trabajo 
puntual por un requerimiento mal analizado, son a priori fácilmente asumibles. Esto es 
factible porque el equipo de desarrollo está implicado también en otros proyectos y 
dispone de otros recursos que se pueden balancear de manera puntual a este 
desarrollo. 
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Bajo estas premisas el margen de riesgo se estima del 4 % del (coste estimado – 
beneficio). Esto representa más o menos el coste de incorporar una persona durante 
una semana al equipo. 
Margen de riesgo: 1.930 € 
Por último  y aunque el alcance del PFC solo abarca el impacto en el aplicativo del 
Nuevo Módulo de Renovaciones y GdS, se facilita a continuación el presupuesto, sin 
I.V.A,  de los equipos (no satélites) implicados. 
RESTO DE EQUIPOS 
Contratación 1.929 € 
Front 78.257 € 
 
Con toda esta información se obtiene el presupuesto total del proyecto que consta de 
la suma del coste estimado (donde está incluido el beneficio), el margen por riesgo y el 
presupuesto del resto de los equipos: 
PRESUPUESTO TOTAL 142.416 € 
PRESUPUESTO TOTAL CON I.V.A 172.323 € 
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7. ANALISIS. 
 
El objetivo del Análisis es detallar la solución a desarrollar para poder valorar con más 
exactitud el coste del mismo y poder determinar la viabilidad, el alcance así como los 
procesos afectados. 
7.1. DEFINICION DEL SISTEMA. 
 
7.1.1. Alcance del Sistema. 
 
El Nuevo  Módulo de Renovaciones será una herramienta para gestionar las 
propuestas de renovación de todos los productos susceptibles de ser renovados.  La 
incorporación de los productos en esta nueva herramienta se irá realizando de manera 
faseada. El alcance de esta primera fase compete únicamente a la incorporación de 
las propuestas de renovación de las cuentas de crédito. 
El Nuevo Módulo de Renovaciones será una aplicación Global que dará soporte a 
todos los productos susceptibles de ser renovados y sustituirá a la herramienta que 
existe en la actualidad y que esta embebida dentro del aplicativo de GdS (Gestión de 
Saldos) y únicamente da cabida a las cuentas de crédito. 
La información más relevante que mostrará este Nuevo Módulo de Renovaciones será 
el contrato, descripción del producto renovable, importe del límite, fecha de 
vencimiento y el estado en el que se encuentra la propuesta de renovación que existe 
sobre el mismo. 
Dependiendo del estado de la propuesta las acciones que se podrán “disparar” sobre 
la propuesta serán distintas. 
 
7.1.2. Entorno Tecnológico. 
 
La parte Host de la aplicación se desarrollara bajo el lenguaje de programación 
COBOL y el repositorio de la información se encontrara en una base de datos DB2. 
El servidor sobre el que se trabajara será un IBM OS/Z. 
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Para poder acceder a la herramienta será necesario estar conectado a la red interna 
de la Entidad por lo que aparte de tener conectividad con Internet también será 
necesario tener acceso a la red. 
Con cualquier  navegador, a partir de la URL y con la autentificación de usuario 
correcta se podrá acceder al aplicativo. 
Respecto a la parte “Front”, y aunque no compete al alcance del proyecto, será 
desarrollada íntegramente con una aplicación interna de la Entidad llamada NACAR. 
Dicha aplicación se apoya en el lenguaje de programación Java para realizar las 
distintas adaptaciones a medida y poder dar los resultados esperados. 
 
7.1.3. Identificación de Usuarios participantes y Finales. 
 
En este punto indicaremos todos los usuarios involucrados en el Proyecto incluyendo 
el usuario final encargado de “explotar” dicha aplicación. 
 Usuarios Gestores: Son los usuarios finales y serán los encargados de utilizar 
la aplicación que se va a desarrollar. 
 
 Equipo de Negocio: Son los peticionarios del desarrollo y los que darán el 
visto bueno al final del proyecto.  
 
 Equipo de Desarrollo: Este equipo está formado por tres tipos de “usuarios”: 
 
 
o Usuarios Internos: Es personal de la Entidad Bancaria, sus roles en 
los proyectos son de jefe de proyecto o analistas altos encargados 
principalmente de gestionar  y de trasladar los requerimientos desde 
Negocio al Equipo de Desarrollo. 
o Usuarios Externos: Es personal de una consultora externa a la que se 
le ha encargado el desarrollo de la petición. Para proyectos de esta 
envergadura se carece de una figura de jefe de proyecto y los perfiles 
son de analistas y analistas programadores. 
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o Factoría del Software: Es el equipo encargado de desarrollar los 
programas. Esta factoría puede pertenecer a la misma consultora 
contratada para la implementación del proyecto o ser de otra empresa. 
Hablaremos un poco más de ellos y de las ventajas e inconvenientes en 
el punto 7.DESARROLLO. 
 
Los equipos de desarrollo de este proyecto están conformados por los 
aplicativos de cuentas de crédito y del nuevo módulo de renovaciones, 
que está conformado por el mismo conjunto de personas, el del 
aplicativo de contratación y el Front. 
 
 Equipos Satélites: Dentro del Departamento de Tecnología y Desarrollo de la 
Entidad existen un conjunto de Equipos que se encargan de supervisar que el 
trabajo de los equipos desarrolladores se realiza en función a las normas y 
estándares de la Entidad.  
 
o Departamento GEFA: Es el departamento que coordina la 
comunicación entre los equipos de desarrollo y las factorías del 
software, se encarga de nivelar y distribuir el volumen de trabajo entre 
las factorías en función de las exigencias de cada proyecto. 
 
o OCTA: Oficina Técnica Certificación Aplicaciones. Dentro de este 
departamento se encuentra el equipo encargado de dar el OK al Modelo 
de Datos y el equipo encargado de dar el OK al Diseño de los 
programas. 
 
o Calidad en CVP (Ciclo Vida Productivo): Su función es encargarse de 
revisar todos los proyectos, evolutivos y correctivos que se implantan. 
Su objetivo es asegurar en todo momento la calidad y continuidad del 
servicio Tecnología de la forma más eficiente, a través de  
procedimientos de evaluación, planificación y control de procesos. 
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7.2. ESTABLECIMIENTO DE REQUISTOS DEL 
SOFTWARE. 
 
La definición de los requisitos software es tarea del desarrollador, ya que en esta 
actividad se construye una descripción sobre lo que el software debe hacer, 
apoyándose en los requisitos de usuario identificados anteriormente. 
 
7.2.1. Especificación de Casos de Uso. 
 
A continuación se realiza el estudio de los casos de uso obtenidos a partir de los 
requisitos de usuario. 
En primer lugar, se muestra el diagrama de casos de uso diseñado en el lenguaje de 
modelación UML, ya que es una herramienta que permite mostrar de una manera 
sencilla la representación de las necesidades que va a solucionar el sistema. 
 
Seguidamente, para completar los casos de uso se especificará de cada uno los 
actores que participan de ese caso de uso, la descripción del escenario, las 
precondiciones y pos condiciones que se presentan y finalmente el escenario básico 
del caso de uso. 
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Acceso página 
inicial 
Identificarse 
Visualizar 
Escenario 
Oficina 
Acceso Nuevo 
Módulo 
Renovaciones 
Consultar 
información 
renovaciones 
  
Búsqueda de 
renovaciones 
Gestor oficina 
Iniciar acción 
sobre 
renovación 
Ilustración 27: Casos de Uso 
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Acceso página inicial 
 Identificador: CU-001. 
 Actores: Gestor de la oficina. 
 Descripción: El usuario se encuentra con una página inicial dónde debe 
identificarse. 
 Precondiciones: - 
 Post-Condiciones: Página visualizada. 
 Escenario básico: El usuario visualiza la página inicial con los dos campos, 
“usuario” y “contraseña”, dónde identificarse 
 
Identificarse. 
 Identificador: CU-002. 
 Actores: Gestor de la oficina. 
 Descripción: El usuario se identifica en la página inicial para acceder al 
sistema con los privilegios que le correspondan. 
 Precondiciones: Visualizar la página inicial. 
 Post-Condiciones: Acceso al sistema. 
 Escenario básico: El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña en 
la página inicial y accede al sistema. 
 Escenario alternativo: Si el usuario y contraseña con incorrectos se vuelve a 
la página de inicio mostrando un error. 
 
Visualizar Escenario Oficina. 
 Identificador: CU-003. 
 Actores: Gestor de la oficina. 
 Descripción: Al acceder al sistema tras identificarse, el gestor podrá ver el 
contenido básico del sistema. 
 Precondiciones: Identificación previa. 
 Post-Condiciones: Visualizar el contenido general del escenario de oficina. 
 Escenario básico: El gestor visualizará el sistema en su nivel más bajo, es 
decir, visualizará una ventana con todas las opciones de menú disponibles. 
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Acceso Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 Identificador: CU-004. 
 Actores: Gestor de la oficina. 
 Descripción: El gestor podrá navegar por los menús del Front para acceder al 
Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 Precondiciones: Identificación previa. 
 Post-Condiciones: Visualizar el Front del Módulo de Renovaciones con las 
propuestas de renovación de la oficina de conexión. 
  Escenario básico: El gestor navegara a través del menú del front para 
acceder al Nuevo Módulo de Renovaciones. 
 
Consultar información de renovación. 
 Identificador: CU-005. 
 Actores: Gestor de la oficina. 
 Descripción: El usuario puede consultar la información de las propuestas 
pendientes de renovar, con renovación en curso o pendientes de poner en 
vigor tras renovación. 
 Precondiciones: Identificación previa y acceso al Nuevo Módulo 
Renovaciones. 
 Post-Condiciones: Información de la propuesta en la lista de la ventana. 
 Escenario básico: El gestor consulta la información existente de las 
propuestas de renovación tras aplicar la búsqueda correspondiente.  
 
Búsqueda de renovaciones. 
 Identificador: CU-006. 
 Actores: Gestor 
 Descripción: El gestor puede buscar propuestas de renovación aplicando los 
distintos criterios de búsqueda. 
 Precondiciones: Introducción de criterios de búsqueda. 
 Post-Condiciones: Resultado de la búsqueda. 
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 Escenario básico: El gestor selecciona los criterios de búsqueda que quiere 
tener en cuenta, introduciendo los datos por los que buscar y seleccionando el 
botón de búsqueda para realizar la acción. 
 
Iniciar acción sobre renovación 
 Identificador: CU-006. 
 Actores: Gestor 
 Descripción: El gestor puede iniciar una acción sobre la propuesta de 
renovación para cambiar su estado o realizar consultas de información. 
 Precondiciones: Introducción de criterios de búsqueda. 
 Post-Condiciones: Haber realizado búsqueda previa 
 Escenario básico: El gestor tras búsqueda de las propuestas puede iniciar 
una acción sobre ellas dependiendo del estado en el que se encuentren. 
 
 
7.3. MODELO LOGICO DE DATOS. 
 
El objetivo del modelo lógico es la creación del esquema conceptual y de los 
esquemas externos de la base de datos en el modelo de datos elegido (p.ej. 
relacional), independientemente del SGBD que se vaya a utilizar. 
 
Antes de realizar el Modelo Físico de Datos es necesario realizar el Modelo Lógico De 
Datos identificando las Entidades y la manera de interrelacionarse entre ellas. Es 
necesario indicar que la Entidad no realiza un Modelo Lógico de Datos al uso ya que 
explota las relaciones N a N y genera las Entidades resultantes de dicha relación. 
 
El Modelo de Datos se ha elaborado mediante el programa Power Designer.  
 
A continuación se detallará las entidades existentes en el modelo y sus 
correspondientes campos. 
 
La nomenclatura para determinar el nombre de las Entidades es el siguiente: 
 Letra inicial T: Primera letra que identifica que es una tabla o entidad 
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 XXXX: Nombre de la aplicación, en nuestro caso KGIN 
 AAA: Tres letras de libre asignación que suelen estar relacionadas con el 
contenido de la tabla. 
 
 TKGINCPR: Entidad con la Clasificación de Productos susceptibles de ser 
renovados. 
o cod_tipclas: Atributo primario identificador que indica tipo clasificación del 
producto. 
o cod_clasifpg: Atributo primario identificador que indica clasificación de 
producto. 
o cod_aplicaci: Atributo de tipo cadena que recoge la aplicación a la que 
pertenece una tipología/clasificación de producto.  
o des_clasifpg: Atributo de tipo cadena que ofrece el nombre de la 
clasificación de productos. 
 
 TKGINREN: Entidad que recoger las Propuesta de Renovación de contratos. 
o cod_entalfa: Atributo primario identificador que ofrece la Entidad Bancaria. 
o cod_idcontr: Atributo primario identificador que recoge el código del 
contrato.  
o cod_cdepensa: Atributo primario identificador que recoge el Dependiente 
del contrato. 
o cod_tipclas: Atributo de tipo cadena que recoge el tipo clasificación. 
o cod_clasifpg: Atributo de tipo cadena que recoge clasificación de productos. 
o cod_estrenov: Atributo de tipo cadena que recoge Estado Renovación. 
o fec_finrenov: Atributo de tipo fecha que indica cuando se finaliza la 
renovación de la propuesta. 
o tim_altren: Atributo primario identificador de tipo  TimeStamp que recoge el 
momento exacto del alta de la propuesta. 
 
 TKGINEST: Entidad que recoge todos los Estados posibles. 
o cod_estrenov: Atributo primario que ofrece el estado de la renovación.  
o des_estrenov: Atributo de tipo cadena que recoge la descripción  del estado 
Renovación. 
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 TKGINACC: Entidad que recoge todos las Acciones posibles. 
o cod_accreno: Atributo primario que recoge la  acción de Renovación. 
o des_accreno: Atributo de tipo cadena que ofrece la descripción de la acción 
de renovación. 
 
 TKGINCES: Entidad resultante de una relación N a N entre la Entidad de 
Productos y de Estados. Relación entre Productos y Estados. 
o cod_tipclas: Atributo primario identificador que indica tipo clasificación del 
producto. 
o cod_clasifpg: Atributo primario identificador que indica clasificación de 
producto. 
o cod_estrenov: Atributo primario que ofrece el estado de la renovación. 
 
 TKGINEAE: Entidad resultante de una relación N a N entre la tabla de Estados y 
Acciones. Relación entre el Estado actual, Acción y Estado siguiente. 
o cod_tipclas: Atributo identificador que indica tipo clasificación del producto. 
o cod_clasifpg: Atributo identificador que indica clasificación de producto. 
o cod_estrenov: Atributo primario que ofrece el estado de la renovación. 
o cod_accreno: Atributo primario que recoge la  acción de Renovación. 
 
A continuación se indican 3 entidades que son necesarias para representar que 
existen tablas o campos de las entidades que representan un subconjunto del universo 
total de valores 
 
 TKGCPJCL: Entidad que recoge el marco de productos posibles.  
 TKGCTMAE: Entidad que recoge el marco de contratos de la Entidad Bancaria. 
 TQPIPGAP: Entidad que recoge el marco de aplicaciones existentes en la Entidad. 
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Ilustración 28: Modelo Lógico de Datos. 
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7.4. METODOLOGÍA.  
 
Sin entrar en mucho detalle, en este apartado comentaremos algunos de los 
documentos más relevantes de la fase de análisis y que son necesarios para cumplir 
con la METODOLOGÍA LEAN. 
 
 
ANÁLISIS 
  A110 - Dossier de usuario 
  CAQ1 - Aprobación del Dossier de Usuario 
  A113 - Modelo de la Solución 
  CAQ2 - Aprobación del Modelo de la Solución 
  P994 - Necesidad Soporte Modelo de la Solución 
  A111 - Inventario de Funcionalidades 
  A112 - Descripción de la Funcionalidad 
  C111 - Definición de Interfaz 
  P087 - Modelo Lógico de Datos 
  CAQ4 - Aprobación del Modelo Lógico de Datos 
  CAQ5 - Acuerdo con Factoría de Software 
  F200 - Inventario de Entregas 
  F109 - Estrategia de Pruebas 
  CAQ7 - Revisión nivel 0 de Calidad CVP 
  CG70 - Valoración del Proyecto 
  CAQ8 - Aprobación de la Valoración y Alcance 
 
Ilustración 29: Documentación fase de Análisis. 
 
 
7.4.1. A110 Dossier del Usuario. 
 
El Dossier del Usuario está compuesto en realidad por dos documentos: 
 El C100 que corresponde a la petición por parte de los usuarios de Negocio y 
que ocupa el apartado 3 y 4 del proyecto. 
 Plan de Implantación del que hablaremos en el apartado 7. Implementación. 
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7.4.2. CAQ1 Aprobación del Dossier de Usuario. 
 
La petición de Negocio es redactada por un equipo de personas que hacen de 
interlocutores entre el Usuario de Negocio y el Departamento de Desarrollo. La 
aprobación del Dossier del Usuario es realizada por el Usuario de Negocio encargado 
de realizar la petición. 
 
7.4.3. A113 Modelo de la Solución. 
 
En este documento queda reflejada la solución tecnológica que va dar soporte a la 
petición de negocio. En este documento se plasma información relativa a como se va a 
comunicar la parte Front con la Base de Datos, si van a existir repositorios temporales 
para los procesos batch, si es necesaria la encriptación de información…. 
 
7.4.4. CAQ2 Aprobación del Modelo de la Solución. 
 
Es la aprobación por parte del departamento de Optimización de procesos 
tecnológicos y de Arquitectura. (OCTA) 
 
7.4.5. A111 Inventario de Funcionalidades. 
 
En este documento se detalla a muy alto nivel las funcionales y aplicaciones 
afectadas.  
Ejemplos: 
Funcionalidad / 
Servicio 
Título  Descripción 
Modulo 
Renovaciones 
Actual 
Deshabilitar 
enganche con 
Modulo 
Renovaciones 
actual 
El nuevo Módulo de Renovaciones sustituirá al 
existente actualmente que solo da cabida a las 
cuentas de Crédito. El nuevo módulo soportara 
todas las renovaciones de los productos 
susceptibles de ser renovados. 
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Interface con 
aplicación 
Gestión de 
Saldos 
Interface con 
aplicación 
Gestión de 
Saldos 
Desde la aplicación de GdS se cederán todos los 
días los nuevos contratos de cuentas de crédito 
susceptibles de ser renovados. 
Nuevo Módulo 
de 
Renovaciones 
Nuevo Módulo 
de 
Renovaciones 
Nuevo Módulo de Renovaciones: Se crea la 
nueva ventana y servicios que den soporte a los 
nuevos requerimientos de las Renovaciones 
Interface con 
Contratación 
Interface con 
Contratación 
Desde la aplicación de Contratación se cederán 
todos los días los carritos caducados para 
proceder a la baja de la propuesta de renovación 
 
Ilustración 30: Ejemplo documentación A111 Inventario Funcionalidades. 
 
7.4.6. A112 Descripción de la Funcionalidad. 
 
Este documento detalla cada una de las funcionales expuestas en el anterior 
documento. Existirán tantos “A112” como funcionalidades descritas en el A111. 
Ejemplo: A112 Interface con Gestión de Saldos. 
FICHA DE LA FUNCIONALIDAD 
 
Proyecto: Nuevo Módulo Renovaciones 
UUAA: KGIN 
Funcionalidad: Interface con aplicación Gestión de Saldos 
Responsable: José María Huélamo Giraldo 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DETALLADA 
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Desde la aplicación de Gestión de saldos todas las noches se cederán los contratos 
de crédito susceptibles de ser renovados para que sean gestionados posteriormente 
por el nuevo módulo de renovaciones. 
Los criterios que deben cumplir los contratos de crédito para ser seleccionados en el 
proceso de cesión es que su vencimiento se materialice en una fecha no superior a 
cuatro meses (según criterio de riesgos actual, este dato podría cambiar). 
 
DIAGRAMA DE LA FUNCIONALIDAD 
 
 
 
 
Ilustración 31: Ejemplo A112 Descripción de la Funcionalidad. 
 
 
 
 
Contratos 
susceptibles 
de ser 
renovados 
 
¿OK? 
Cesión 
GdS 
Formateo 
 
Rechazo 
 
Carga 
BD 
BD 
Renovacione
s 
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7.4.7. C111 Definición de Interfaz. 
 
Este documento refleja la comunicación que puede existir entre el Nuevo Módulo de 
Renovaciones y el resto de aplicaciones.  
En esta primera fase existen dos interfaces: 
 
 Interface con la aplicación de GdS. En el proceso Batch la aplicación de GdS 
tendrá que cederle al Nuevo Módulo de Renovaciones todas las cuentas de 
crédito que estén a 4 meses de vencer. De esta manera el Modulo de 
renovaciones podrá cargar su repositorio con la información correspondiente. 
 Interface con la aplicación de contratación: Las propuestas que estén en 
“vuelo” o que tengan iniciadas las negociaciones de renovación tienen un plazo 
máximo de 40 días para formalizarse. Este control cae dentro del aplicativo de 
contratación por lo que tendrá que ceder al Nuevo Módulo de Renovaciones las 
propuestas que vayan caducando para actualizar el repositorio con el estado 
correspondiente. 
 
7.4.8. Acuerdos con Factoría del Software. 
 
Es un documento donde la factoría del Software una vez analiza la información 
facilitada respecto a la petición de negocio, los plazos de entrega y el volumen del 
software a desarrollar se compromete a realizar las entregas del software en los 
plazos estipulados. 
 
7.4.9. Inventario de entregas. 
 
Más que un inventario es una planificación donde se indican las fechas aproximadas 
donde se van hacer las entregas de los Cuadernos de Carga a la factorías para que 
estas puedan dimensionar sus equipos. En dicho documento se indican Fecha, 
número de componentes y la dificultad del Programa a desarrollar. 
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La dificultar del programa se determina en función de unos parámetros como pueden 
ser, numero de rutinas a las que llama el programa, numero de ficheros de entrada en 
caso de ser Batch etc. 
 
7.4.10. Estrategia de Pruebas. 
 
En este documento se indica el tipo de pruebas que se van a realizar durante el 
desarrollo del proyecto (Unitarias, funcionales, usuario…), cuando se van a realizar y 
donde van a quedar reflejadas, en el caso que nos compete las pruebas quedan 
reflejadas en el C204 Casos de prueba. 
También se determina en este documento la necesidad o no de  recopilar evidencia de 
las pruebas. 
7.4.11. Revisión del nivel 0 Calidad CVP. 
 
Este documento da el visto bueno a la fase de análisis respecto al seguimiento de la 
metodología. El Departamento de  Calidad CVP (Ciclo Vida del Proyecto) supervisa 
que toda la documentación está en regla. 
 
7.4.12. Valoración del Proyecto. 
 
Cuando se recibe la iniciativa de negocio para llevar a cabo un proyecto se realiza una 
primera estimación del coste que puede llevar el desarrollo de dicha iniciativa.  
Esta estimación se basa principalmente en la experiencia y el conocimiento que se 
tiene de la “casa”. 
 
La estimación inicial es un factor más a tener en cuenta a la hora de decidir si se lleva 
el proyecto a cabo o se desestima. 
 
Si la tecnología para llevar a cabo el proyecto es nueva para la Entidad o el proyecto 
es de gran envergadura dicha estimación no se tiene en cuenta. Lo que ocurre en 
estas ocasiones es que se realiza una primera fase de Análisis para valorar el alcance 
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real del proyecto. Si la valoración fuera muy elevada y no compensara, el proyecto se 
quedaría en esta fase de Análisis y se desestimaría. 
 
7.4.13. Aprobación de la valoración y Alcance. 
 
Tras la fase de análisis y la valoración real de proyecto se hace llegar a Negocio los 
resultados obtenidos para que se apruebe de manera definitiva el presupuesto y se 
inicien los trámites necesarios. 
Como comentamos en el punto anterior si la valoración final respecto a la estimación 
fuera muy dispar podría darse el caso de que el proyecto no se realizará. 
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8. DISEÑO. 
 
El objetivo de la fase de diseño es desarrollar el detalle técnico de los componentes 
que formaran parte de la solución y su posterior construcción. 
¿Cómo lo vamos a hacer?... y lo hacemos 
Dentro de la fase de Desarrollo tenemos: 
 Diseño Físico del Modelo de Datos. 
 Preparación del Entorno de Desarrollo: Solicitar al área correspondiente las 
acciones necesarias para la preparación de los entornos y verificar que estos 
se encuentran tal y como se requieren. 
 Diseño Detallado de los componentes 
o Inventario de Componentes. 
o Diseño de Componentes. 
o Revisión del Diseño Técnico. 
 Diseño de los Casos de Prueba. 
 
8.1. MODELO FISICO DE DATOS. 
 
El  gestor base de datos es DB2 y la herramienta utilizada para la realización del 
Modelo Físico de Datos es Power Designer al igual que con el Modelo Lógico 
 A continuación vamos enumerar todas las Tablas que son necesarias para dar 
soporte al Nuevo Módulo de Renovaciones junto con sus campos y definiciones. 
Destacar que en la definición de las Tablas es imprescindible el uso de campos de 
auditoria para obtener el OK del departamento de Optimización DB2. Estos campos se 
utilizan principalmente para tener una trazabilidad de las acciones que se realizan 
sobre los registros de la tabla. 
Por otro lado indicar que tenemos cuatro tipos de formato para los campos de las 
tablas: 
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 CHAR: Campo de tipo alfanumérico. 
 INTEGER: Campo de tipo numérico. 
 DATE: Campo de tipo fecha. 
 TIMESTAMP: Campo de tipo timestamp, almacena fecha, hora, minuto, 
segundo y milisegundo. Un ejemplo de este formato es el siguiente: 2015-09-
22-05.00.30.563131. 
 
TABLA TKGINCPR 
TKGINCPR Tabla de clasificación de productos renovables. 
Campo Formato Longitud Descripción 
COD_TIPCLAS CHAR 5 Código Tipo Clasificación 
COD_CLASIFPG CHAR 5 Código Clasificación de productos 
DES_CLASIFPG CHAR 80 Descripción de la Clasificación de productos 
AUD_USUALTA CHAR 8 Usuario de Alta 
AUD_TIMALTA TIMESTMP 10 TimeStamp Alta Auditoria 
AUD_USUMOF CHAR 8 Usuario última modificación Auditoria 
AUD_TIMFMOD TIMESTMP 10 TimeStamp Auditoria 
 
 
TABLA TKGINCES 
TKGINCES Tabla con la relación existente entre los productos y los estados. 
Campo Formato Longitud Descripción 
COD_TIPCLAS CHAR 5 Código Tipo Clasificación 
COD_CLASIFPG CHAR 5 Código Clasificación de productos 
COD_ESTRENOV CHAR 2 Código Estado Renovación 
AUD_USUALTA CHAR 8 Usuario de Alta 
AUD_TIMALTA TIMESTMP 10 TimeStamp Alta Auditoria 
AUD_USUMOF CHAR 8 Usuario última modificación Auditoria 
AUD_TIMFMOD TIMESTMP 10 TimeStamp Auditoria 
 
TABLA TKGINEAE 
TKGINEAE Tabla con la relación existente entre los productos y los estados. 
Campo Formato Longitud Descripción 
COD_TIPCLAS CHAR 5 Código Tipo Clasificación 
COD_CLASIFPG CHAR 5 Código Clasificación de productos 
COD_ESTRENOV CHAR 2 Código Estado Renovación 
COD_ACCRENO CHAR 2 Código Acción Renovación 
COD_ESTANUE CHAR 2 Código Estado Renovación Nuevo 
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XTI_VISIBLE CHAR 1 
Indicador de estado VISIBLE o no por el 
FRONT.(valores S o N) 
COD_OPERNAC CHAR 8 Código necesario para el FRONT 
AUD_USUALTA CHAR 8 Usuario de Alta 
AUD_TIMALTA TIMESTMP 10 TimeStamp Alta Auditoria 
AUD_USUMOF CHAR 8 Usuario última modificación Auditoria 
AUD_TIMFMOD TIMESTMP 10 TimeStamp Auditoria 
 
TABLA TKGINREN 
TKGINREN Tabla de Propuestas de Renovación 
Campo Formato Longitud Descripción 
COD_PAISOALF CHAR 2 Código País 
COD_ENTALFA CHAR 4 Código Entidad 
COD_IDCONTR CHAR 26 Código IUC o Contrato 
COD_PGCOFICI CHAR 4 Código Oficina Contrato 
COD_CDEPENSA CHAR 9 Código Dependiente 
COD_PGCCONTR CHAR 4 Código Contrapartida 
COD_TIPCLAS CHAR 5 Código Tipo Clasificación 
COD_CLASIFPG CHAR 5 Código Clasificación de productos 
COD_ESTRENOV CHAR 2 Código Estado Renovación 
FEC_FINRENOV DATE 10 Fecha de Baja de Renovación 
COD-CARMULTI INTEGER 9 Numero de Carrito 
XTI_VISIBLE CHAR 1 
Indicador de Renovación VISIBLE o no por el 
FRONT.(valores S o N) 
AUD_USUALTA CHAR 8 Usuario de Alta 
TIM_ALTRENO 
TIMESTM
P 
10 TimeStamp Alta Auditoria 
AUD_USUMOF CHAR 8 Usuario última modificación Auditoria 
AUD_TIMFMOD 
TIMESTM
P 
10 TimeStamp Auditoria 
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Ilustración 32: Modelo Físico de Datos 
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8.2. METODOLOGÍA. 
 
Al igual que en el punto anterior vamos a comentar los documentos más relevantes 
dentro de la METODOLOGIA LEAN.  
Como se puede observar, en cuanto a documentación se refiere, la Metodología 
fusiona la fase de Diseño y Construcción, sin embargo existe documentación que solo 
se desarrolla en una de las fases. 
A continuación trataremos los propios de la fase de Diseño. 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
  C310 -Modelo Físico de Datos 
  D110 - Inventario de Componentes 
  D111 - Detalle del Componente 
  F000 - Hoja de Tipificación 
  CAQ10 - Certificación del Diseño Técnico 
  C204 - Casos de Prueba 
 C112 - Principios de Operaciones 
  CAQ11 - Calidad del Código 
 
Ilustración 33: Documentación Fase de Diseño y Construcción. 
 
8.2.1. C310  Modelo Físico de Datos. 
 
Desarrollado en el punto 6.1. 
 
8.2.2. D110  Inventario de Componentes. 
 
Es una Excel donde se reflejan todos los componentes que van a formar el Nuevo 
Módulo de Renovaciones. Desde Tablas, Transacciones, Programas Batch, JCL, 
Rutinas. 
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Durante la fase de análisis y tras el estudio del requerimiento y necesidades de 
negocio se identifican los programas, transacciones, jcls, rutinas, tablas etc. que van a 
ser necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
Una vez identificados se realiza un inventario donde se les asigna un nombre y 
descripción. A parte se indica qué tipo de componente es y si es nuevo o modificado. 
Dado que tenemos interrelación con otras aplicaciones se determinó que era 
necesario modificar componentes ya existentes para que el estado de la propuesta de 
renovación conciliara con el producto de cuentas de crédito. 
A continuación se indican los componentes identificados para el desarrollo del Nuevo 
Módulo de Renovaciones. 
Exceptuando las tablas, el código del componente se forma de la siguiente manera: 
UUAA: Unidad y Aplicación, en nuestro caso KGIN o KYNK. 
X: Define el tipo de componente, T transacción, G Programa, R Rutina, C 
Copy… 
XXX: Son letras y números de libre disposición. 
TABLAS 
Todas las tablas son nuevas y son del nuevo aplicativo  
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
TKGINCPR 
Clasificación producto susceptibles de ser 
renovados 
TABLA Nuevo 
TKGINEAE Relación de Estados-Acciones-Estados TABLA Nuevo 
TKGINCES Estados posibles para cada producto TABLA Nuevo 
TKGINREN 
Repositorio de propuestas de propuestas de 
renovación 
TABLA Nuevo 
 
Ilustración 34: Inventario Tablas DB2. 
 
TABLAS SGAT 
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Las tablas SGAT no son tablas que pertenezcan al modelo de datos como tal, son 
tablas de apoyo que se almacenan en un repositorio aparte. 
Para el caso del Nuevo Módulo de Renovaciones vamos a utilizar dos tablas 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
2523 
Conjunto total de Acciones posibles sobre 
estados 
SGAT Nuevo 
2524 
Conjunto total de Estados posibles sobre un 
producto 
SGAT Nuevo 
 
Ilustración 35: Inventario Tablas Sgat. 
 
TRANSACCIONES 
Podemos definir las transacciones como la pieza que hace factible la comunicación 
entre el programa asociado a la transacción y la ventana desde la que se ejecuta dicha 
transacción. 
En las transacciones se definen los campos de entrada que son informados a través 
del FRONT para posteriormente llegar al programa. También se definen los campos 
de salida que son informados por el programa una vez procesada la información de 
entrada. 
 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINTEST 
Carga el combo de Estados y Acciones de la 
ventana 
TRANSACCION Nuevo 
KGINTREN Consulta de Propuestas de Renovaciones TRANSACCION Nuevo 
KYNKTARE 
Anulación de una renovación en estado 
Aprobada pendiente de puesta en vigor. 
TRANSACCION Nuevo 
KGINTGEN 
Actualización de  Estado de la Propuesta de 
renovación. 
TRANSACCION Nuevo 
 
Ilustración 36: Inventario Transacciones. 
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PROGRAMAS 
Los programas los vamos a dividir entre programas ONLINE y BATCH y programas 
del Aplicativo del Nuevo Módulo de Renovaciones (KGIN) y Gestión de Saldos 
(KYNK). 
Todos los programas del Aplicativo Nuevo Módulo de Renovaciones son nuevos 
Programas KGIN Online 
Los programas Online son lo que comentábamos  inicialmente que van asociados a la 
transacción  y son los encargados de devolver la información solicitada en función de 
los campos de entrada 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINGEST 
Programa que devuelve Estados y Acciones 
en función de los criterios de Entrada. 
Programa Nuevo 
KGINGREN 
Lista de Propuestas de Renovaciones en 
función de los criterios de Entrada 
Programa Nuevo 
KGINGGEN 
Actualización Estado Propuesta de 
Renovación 
Programa Nuevo 
 
Ilustración 37: Inventario Programas Online. 
 
Programas KGIN Batch 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINBI01 Interface con Gestión de Saldos. PGM Nuevo 
KGINBA01 Interface con Gestión de Saldos. PGM Nuevo 
KGINBC01 Conciliación con Gestión de Saldos PGM Nuevo 
KGINBR20 
Interface con contratación (Caducidad 
Carrito) 
PGM Nuevo 
 
Ilustración 38: Inventario Programas Batch. 
 
Programas KYNK Online 
  
Análisis, Diseño e Implementación de un Gestor 
de propuestas de renovaciones de Productos 
Bancarios. 
José María Huélamo Giraldo Ingeniería Técnica Informática de Gestión 
 
95 
 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KYNKGARE Anulación renovación PGM Nuevo 
KYNKGO31 Actualiza estado en aplicativo GdS. PGM Modificado 
KYNKGV80 Puesta en vigor del contrato PGM Modificado 
KYNKGV51 Modificar estado en aplicativo GdS PGM Modificado 
KYNKGO48 Lista de propuestas PGM Modificado 
 
Ilustración 39: Inventario Programas Online GdS. 
 
Programas KYNK Batch 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KYNKB016 Conciliación de estados PGM Modificado 
KYNKBR01 Interface Nuevo Módulo Renovación PGM Nuevo 
 
Ilustración 40: Inventario programas Batch GdS. 
 
RUTINAS 
Rutina KGIN 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINRENV Actualización propuestas RUTINA Nuevo 
 
Ilustración 41: Inventario Rutinas. 
 
Rutinas KYNK 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KYNKRO40 Puesta en vigor del contrato RUTINA Modificado 
KYNKRO74 
Borrado peticione de renovación del 
contrato RUTINA Modificado 
KYNKRO31 Actualiza estado del contrato RUTINA Modificado 
 
Ilustración 42: Inventario Rutinas GdS. 
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COPYS 
Las copys es donde se definen los campos de entrada y salida de los programas y 
rutinas, tanto online como batch. 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINCINT Copy para interface con Gestión de Saldos. COPY Nuevo 
KGINCRNV Copy de la tabla TKGINREN COPY Nuevo 
KGINCCON 
Copy para el fichero de conciliación entre el 
aplicativo de Renovaciones y  Gestión de 
Saldos COPY Nuevo 
KGINCEST Copy Programa KGINGEST COPY Nuevo 
KGINCREN Copy Programa KGINGREN COPY Nuevo 
KGINCENV Copy Programa KGINRENV COPY Nuevo 
KYNKCARE Copy Programa KYNKGARE COPY Nuevo 
KGINCGEN Copy Programa KGINGGEN COPY Nuevo 
 
Ilustración 43: Inventario Copys. 
 
JCLS 
JCLS KGIN 
Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KGINJV00 Procesos Iniciales KGIN JCL Nuevo 
KGINJV01 
Procesos Iniciales KGIN Descarga Tablas 
Modulo Renovaciones 
JCL Nuevo 
KGINJV10 Procesos Descargas Tablas Conciliación JCL Nuevo 
KGINJ990 Fin de Ciclo KGIN JCL Nuevo 
KGINJI01 Interface KGIN con GdS JCL Nuevo 
KGINJI09 Interface KGIN con GdS JCL Nuevo 
KGINJC01 Conciliación estado KGIN JCL Nuevo 
KGINJR20 Actuación Especial (Caduc. Carrito) JCL Nuevo 
KGINJR30 Proceso de Segmentación de Oficinas JCL Nuevo 
 
Ilustración 44: Inventario Jcls 
 
JCLS KYNK 
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Código de 
Componente 
Descripción del Componente 
Tipo de 
Componente 
Nuevo/ 
Modificado 
KYNKJ016 Cambiar Estado Renovación JCL Modificado 
KYNKJR01 Interface GdS con KGIN JCL Nuevo 
 
Ilustración 45: Inventario Jcls GdS. 
 
Como comentamos en el punto 5.4 Planificación, en la Metodología Lean no existe 
ningún tipo de documentación donde se refleje expresamente el Mono resultante de la 
creación del proceso Batch.  A continuación acompañamos el diagrama Batch 
necesario para el desarrollo del Nuevo Módulo de Renovaciones. 
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Ilustración 46: Diagrama Batch de la Aplicación 
 
8.2.3. D111 Detalle del Componente. 
 
El D111 es el diseño del programa que posteriormente se manda a factoría para su 
construcción.  
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La creación de este documento debe realizarse en función a unos estándares internos 
de la Entidad para que todas las factorías que trabajan con la Entidad puedan 
entender el “Cuaderno de Carga” y lo más importante, para que todas entiendan por 
igual independientemente de quién realice el desarrollo. 
En dichos documentos no se puede indicar ni pseudocódigo ni código directamente si 
no el D111 será rechazado por la factoría. 
Estos estándares no abarcan simplemente la parte del diseño sino que también 
alcanzan la parte de la construcción, de tal manera, que por ejemplo el tratamiento de 
los errores, la codificación de bucles, el orden de los campos en las  llamadas a las 
rutinas es común en toda la casa. Esto permite tener un software más homogéneo lo 
que facilita el mantenimiento. 
Existirán tantos D111 como programas y rutinas tengan que construirse. 
 
8.2.4. F000 Hoja de Tipificación. 
 
Es una Excel que se rellena en cada envió a factoría indicando los componentes, la 
tipología, complejidad y el plazo de entrega esperado.  La complejidad del componente 
se calcula “automáticamente” en función de unas preguntas básicas que contiene la 
Excel. 
 
8.2.5. C204 Casos de Prueba. 
 
Es un Excel donde se diseñan los casos de prueba a los que será sometido el sistema 
antes de su implantación.  
Tenemos distintas tipologías de Casos de prueba que se tienen que definir: 
 Casos de Prueba Unitarias y Ensamblaje: Se diseñan las condiciones y 
casos de prueba a los que serán sometidos los componentes desarrollados 
antes de que se integren. En el caso de que la construcción se vaya a realizar 
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con Factoría, será la Factoría la encargada de definir estas pruebas para cada 
uno de los componentes que se van a desarrollar. 
Las pruebas de ensamblaje, en las que se comprueba que los componentes se 
comunican entre ellos (llamadas, entrada de componente, salida esperada,...) 
las definirá el Equipo de Desarrollo. 
 
 Casos de Prueba Técnicas: Se diseñan las pruebas técnicas a las que está 
sometido el sistema antes de su implantación 
El Equipo de OCTA, en función de la documentación generada hasta este 
momento, y con los niveles de servicio exigidos por el usuario, diseñarán los 
casos de prueba de rendimiento, volumen y estrés necesarios para comprobar 
que la solución va a tener la respuesta esperada. Si el usuario no ha 
especificado nada, se presupone que la aplicación deberá tener un 
comportamiento "normal", por lo que los casos de prueba se diseñarán en base 
a los estándares conocidos. 
 
 Casos de Prueba de Datos: Se diseñan los casos de pruebas de datos 
necesarios antes de que sea el usuario se disponga a validar la aplicación.  
Si la solución tiene impacto en el informacional o es un proyecto del 
informacional, es necesario definir casos de prueba para verificar la calidad de 
los datos y su integridad. Se diseñarán todos los casos de prueba necesarios 
para poder asegurar el correcto uso de los datos. 
 
 Casos de Prueba Funcionales y de Regresión: Se diseñan los casos de 
pruebas funcionales y de Regresión necesarios para verificar el funcionamiento 
del sistema y que este cumpla los requisitos que se habían establecido.  
El Equipo de Desarrollo se encargará de definirlos y documentarlos con la 
suficiente cobertura y profundidad para asegurar la calidad esperada en la 
ejecución de las pruebas. 
La documentación generada en el diseño de los casos de prueba, se debe 
mantener trazada con las funcionalidades identificadas en el análisis, para 
poder reutilizar los casos de prueba en futuras evoluciones de los desarrollos. 
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 Casos de Prueba de Aceptación: Se diseñan los casos de prueba que 
permitirán al usuario aceptar la solución desarrollada.  
Se definirán todos los casos de prueba necesarios para que el usuario pueda 
comprobar que se ha construido lo que esperaba así como el correcto 
funcionamiento.  
Estas pruebas deben tener visión usuario, se parte de lo que el usuario ha 
pedido. No es necesario entrar a detalle de cómo se realizan las acciones, sino 
de que se muestra el dato correcto y de como se muestra. 
Se pueden reutilizar casos de prueba definidas como funcionales, aunque no 
deberían de tener la misma cobertura. Las pruebas de aceptación de usuario 
deberían ser menos. 
 
 Casos de Prueba Pre-Implantación: Diseñar las pruebas que serán 
realizadas justo antes de la implantación en el entorno de pre-implantación.  
Diseñamos las pruebas que vamos a ejecutar el mismo día de la implantación. 
Es importante que incluyamos los casos críticos y los puntos más 
problemáticos que nos vamos encontrando en la construcción. Indicar que en 
el caso de la Entidad estas pruebas se realizan en el mismo entorno de 
Producción siempre y cuando la operativa sea factible. 
 
Los casos de Prueba que atañen en este caso al Equipo de Desarrollo son los 3 
últimos: 
 Casos de Prueba Funcionales y Regresión. 
 Casos de Prueba de Aceptación. 
 Casos de Prueba Pre-Implantación. 
 
8.2.6. CAQ10 Certificación del Diseño Técnico. 
 
Es un documento donde se acredita el visto bueno al diseño tanto del Modelo de 
Datos como de los componentes nuevos que darán soporte al Nuevo Módulo de 
Renovaciones. 
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Dicho documento a parte de dar el APTO puede indicar recomendaciones para la 
mejora del rendimiento de los procesos 
Este documento es realizado por OCTA (Oficina Certificación Técnica Aplicaciones). 
El objetivo es asegurar que el diseño del modelo de datos y procesos es el más 
adecuado para cumplir los estándares de rendimiento y utilización de recursos de la 
instalación. 
 
8.2.7. C112 Principios de Operación. 
 
Es un documento donde se refleja una serie de preguntas y respuestas básicas por un 
lado para garantizar unos mínimos de integridad y por otro conocer los posibles 
procesos de contingencia si fueran necesarios. 
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TECNOLOGÍA 
PRINCIPIOS DE 
OPERACIONES 
OPERA
CIONES 
        
          
REGLA CUESTIONES SÍ/NO OBSERVACIONES CUÁNDO 
REVISAR 
Mínimas 
Manualidades 
En el caso de ser procesos 
críticos para la operativa del 
banco, ¿se van a automatizar 
completamente? 
SI   ANÁLISIS 
¿Todos los Job´s que se van a 
desarrollar es necesario 
lanzarlos de forma automática? 
SI Todos menos una carga 
puntual que se realizará 
el día que empiece andar 
el proyecto 
DISEÑO 
En el caso de que existan 
tablas en diferentes sistemas 
con contenidos comunes, ¿se 
ha tenido en cuenta el replicado 
de dichos datos en todas las 
tablas? 
¿Garantiza el proceso que los 
diferentes datos de entrada son 
correctos? 
SI No existen tablas de 
distintos sistemas como 
tal, se trabaja con una 
BD propia para la gestión 
de renovaciones, unas 
SGAT de apoyo para 
paramétrica 
fundamentalmente y se 
accede a BD de otras 
aplicaciones para recoger 
información 
ANÁLISIS 
Cuando la aplicación deba 
trabajar sobre distintas 
arquitecturas, ¿se han 
establecido enlaces 
automáticos entre ellas con el 
fin de evitar inconsistencias de 
datos, capturas dobles de 
información o cuentas 
transitorias innecesarias?  
SI Durante las pruebas se 
está teniendo en cuenta 
que la comunicación 
entre las HOST- NACAR-
SERVICIOS sea la 
correcta 
ANÁLISIS 
          
Calidad de 
Servicio 
¿Se ha tenido en cuenta 
garantizar que los datos de 
entrada de los procesos batch 
son correctos? 
SI   ANÁLISIS 
En el caso de procesos críticos, 
¿se han definido sistemas que 
validen los resultados 
obtenidos? 
SI Se ha diseñado un 
proceso de conciliación 
de información para 
garantizar la integridad 
de los datos 
ANÁLISIS 
          
Dominio 
Integral del 
¿Se han establecido sistemas 
de control y monitoreo de 
NO Sistemas de control 
como tal no se han 
DISEÑO 
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Proceso procesos batch en base a 
parámetros? (ej. puntos y 
criterios de reinicio, rangos de 
horarios normales y críticos, 
etc) 
establecido, se han 
tenido en cuenta las 
dependencias con otros 
procesos para "montar" 
el proceso.  
¿Se han establecido sistemas 
de control y monitoreo de 
ficheros? (ej. controlar ficheros 
vacíos, duplicados, etc? 
SI   DISEÑO 
¿Durante la ejecución de los 
procesos se generan log´s 
auditables que permitan trazar 
errores? 
SI SYSOUT, Ficheros de 
estadísticas 
DISEÑO 
¿Al término de la ejecución del 
proceso existen datos de 
control para afirmar que éste ha 
concluido correctamente? 
NO  Existen ficheros de 
errores pero es inviable 
determinar si la 
coherencia de datos es 
correcta 
DISEÑO 
          
Agilidad y 
Escalabilidad 
En el caso de procesos críticos, 
¿se ha establecido un sistema 
que permita modificar datos 
erróneos manteniendo la 
integridad de la información y 
sin manipular de forma manual 
la base de datos? 
SI Tenemos algún proceso 
para reprocesar 
información sin ser 
necesario modificar 
BASE DE DATOS, 
aunque puede ser que en 
algún caso sea necesario 
ANÁLISIS 
¿Se ha establecido un sistema 
que permita reprocesos 
individuales o masivos de 
operaciones rechazadas en el 
proceso diario? 
SI Tenemos algún proceso 
para reprocesar 
información sin ser 
necesario modificar 
BASE DE DATOS, 
aunque puede ser que en 
algún caso sea necesario 
DISEÑO 
¿Se ha incluido un sistema de 
tratamiento de contingencias 
para los procesos críticos? 
NO No debería existir 
contingencia ya que solo 
nuestra aplicación 
accede a nuestra base 
de datos 
ANÁLISIS 
¿Se han incluido sistemas de 
evaluación del volumen de 
datos procesados con el fin de 
realizar un seguimiento de su 
comportamiento y evolución? 
SI Los procesos tienen 
estadísticas con datos de 
entrada y salida 
ANÁLISIS 
¿Se ha previsto una 
parametrización razonable de la 
aplicación? 
SI Tenemos tablas de 
parametrización que 
permiten cierta agilidad 
en caso de cambios de 
parametria 
DISEÑO 
 
Ilustración 47: C112 Principios de Operación.  
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9. DESARROLLO. 
 
Como hemos comentado en puntos anteriores, la Entidad Bancaria trabaja con 
distintas factorías de construcción para el desarrollo e implementación de gran 
cantidad del software que es desarrollado para sus proyectos. 
Estas factorías le permiten a la Entidad: 
 Abaratamiento de la construcción. Las tarifas de las factorías siempre son 
mejores de cara a la Entidad que el hecho de tener un equipo de 
programadores contratados para desarrollar los programas. 
 Gran capacidad de respuesta en cuanto a volumen y tiempos, lo que permite a 
la entidad realizar sus proyectos en un espacio de tiempo más corto. 
 Facilidad para solapar la fase de diseño con la de construcción/desarrollo. 
Según se van terminando los diseños de los programas a desarrollar se 
pueden ir enviando a la Factoría de Construcción los diseños mientras el resto 
del equipo continúa trabajando en los diseños restantes. 
 Menos personal en las instalaciones de la Entidad lo que supone un 
abaratamiento en cuanto a equipos y espacio. 
Por otro lado la realización de los programas por parte de un equipo ajeno al proyecto 
implica. 
 La estandarización del diseño de los programas, de tal manera que estos 
diseños sean inteligibles para todo el mundo involucrado en el proyecto, tanto 
la factoría como el equipo de proyecto. 
 Fase de Pruebas Unitarias, cuando los componentes son entregados por la 
Factoría de Construcción es necesario realizarles una prueba inicial base para 
validar que el programa inicialmente hace lo que se espera de él. 
 Un óptimo canal de comunicación para:  
o Gestionar el envió/recepción de los diseños/programas. 
o Resolución de dudas por parte de la factoría a la hora de diseñar los 
programas. Por muy estandarizado que este el diseño es complicado 
plasmar lo que realmente quieres que haga un programa. 
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o Gestión de “modificaciones en vuelo”,  enviar sobre un diseño que 
actualmente se está desarrollando en la factoría un modificación fruto 
de una necesidad del diseño o por un cambio de requisito o 
simplemente porque al diseñar el programa se hizo mal 
Para gestionar todo esto se utiliza una aplicación Interna del banco 
denominada GEFA. Desde dicha aplicación se tiene acceso a tus proyectos y 
al estado en el que están los diseños. 
 
 
Ilustración 48: Aplicación Gestión de Factorías. 
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9.1. METODOLOGIA.  
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
  C310 -Modelo Físico de Datos 
  D110 - Inventario de Componentes 
  D111 - Detalle del Componente 
  F000 - Hoja de Tipificación 
  CAQ10 - Certificación del Diseño Técnico 
  C204 - Casos de Prueba 
 C112 - Principios de Operaciones 
  CAQ11 - Calidad del Código 
 
Ilustración 49: Documentación Fase Diseño y Construcción. 
 
9.1.1. CAQ11 Calidad del Código. 
 
Este documento es un inventario de componentes (programas, rutinas y 
transacciones) donde se indica la Calidad del Código. 
La calidad del código se obtiene automáticamente a partir de una herramienta interna 
de la Entidad y que mide cosas como el correcto tratamiento de errores, los bucles, el 
número de llamadas internas a rutinas, la utilización de hardcodes, etc.  
La calidad óptima  es A y la peor calidad permitida es la D. Todos los componentes 
con Calidad E o superior no podrán implantarse en el entorno de producción y tendrán 
que ser analizados para un rediseño o un tratamiento de las indicaciones aportadas en 
el informe de calidad que proporciona la aplicación. 
El objetivo es Verificar que el código generado en entorno de desarrollo cumple los 
estándares de codificación de la instalación orientado al rendimiento del programa en 
producción. 
 
9.1.2. Documentos recurrentes con la fase de Diseño. 
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Dado que la fase de Desarrollo se solapa con la de Diseño es posible que tengan que 
seguir diseñándose nuevos componentes, o realizar modificaciones sobre los ya 
existentes o que surja un requerimiento nuevo tras las primeras pruebas unitarias. 
Esto hace que exista cierta documentación que tenga que volver a generarse durante 
la fase de Desarrollo. Estos posibles documentos son: 
 
C310 -Modelo Físico de Datos 
D110 - Inventario de Componentes 
D111 - Detalle del Componente 
F000 - Hoja de Tipificación 
CAQ10 - Certificación del Diseño Técnico 
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10. PRUEBAS. 
 
Las pruebas lo que pretenden es comprobar que la solución desarrollada no tiene 
errores de diseño y que contempla todas las funcionalidades incluidas en la solución. 
Para poder realizar estas pruebas es necesario: 
 Prepara el entorno de pruebas 
o Implantación de los componentes en el entorno de Pruebas. 
o Implantación de la Base de Datos en el entorno de Pruebas. 
o Carga de datos iniciales para poder iniciar las Pruebas. 
Más allá de las pruebas unitarias/ensamblaje que se realizan en la fase de 
construcción cuando se reciben los programas de la Factoría del Software, existen dos 
tipos de pruebas  dentro del ciclo de vida o Metodología. 
A continuación comentaremos cada una de ellas. 
 
10.1. PRUEBAS FUNCIONALES. 
 
Estas pruebas son realizadas por el equipo de desarrollo una vez que se ha terminado 
la fase de construcción y todas las partes implicadas (Host, Front, DB2) están 
ensambladas. 
Al igual que otras fases se solapan con su predecesora o sucesora lo mismo ocurre 
con la fase de pruebas funcionales. Esto es posible porque la fase de construcción se 
divide en bloques funcionales independientes, lo que permite que mientras se sigue 
desarrollando un bloque funcional se pueda probar otro que ya se ha terminado de 
desarrollar. 
Las pruebas deben cubrir estas tres casuísticas 
 Pruebas de Sistema: Verifican que la solución cumple con los requerimientos 
funcionales identificados 
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 Pruebas de Integración: Verifican el correcto funcionamiento de las interfaces 
entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de 
información con los que se comunica. 
 Pruebas de Regresión: Comprobar que las modificaciones llevadas a cabo 
sobre la aplicación no afectan al resto de funcionalidades de la aplicación, 
aunque no se hayan modificado. 
 Pruebas Técnicas: Verificar que la solución cumple con los requerimientos 
técnicos establecidos o en su defecto con los estándares definidos. 
Dependiendo del resultado obtenido, se analizará y acordará la necesidad de 
acometer acciones que mejoren los resultados de las pruebas si el resultado de 
las mismas no cumplen con los parámetros mínimos esperados. Estas pruebas 
son realizadas por OCTA. 
 
10.1.1. Metodología. 
 
PRUEBAS FUNCIONALES 
  C204 - Casos de Prueba 
  CAQ12 - Ejecución Correcta de los Casos de Prueba Funcionales 
  CAQ13 - Certificación Pruebas Técnicas de OCTA 
  P083 - Manual de Operación 
  CAQ15 - Revisión controles CAQ por parte de Calidad CVP 
 
Ilustración 50: Documentación Pruebas Funcionales. 
 
10.1.1.1. CAQ12 Ejecución Correcta de los Casos de Prueba Funcionales. 
Es un documento donde se recogen las evidencias de cada uno de los Casos de 
Prueba 
10.1.1.2. CAQ13 Certificación Pruebas Técnica de Octa. 
Es el OK por parte de Octa a las Pruebas Técnicas realizadas sobre los componentes. 
10.1.1.3. P083 Manual de Operación. 
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En este documento se documenta la operativa técnica de la solución (arranque, 
parada, pasos a seguir en casuísticas identificadas,...). 
 
Es necesario documentar cómo operar con la aplicación e indicar cómo actuar en caso 
de que sea necesario arrancar, parar,... 
 
Se debe cubrir toda la información para el correcto mantenimiento del sistema. 
 
Parte de la información que refleja este documento es la siguiente: 
 
1. Contingencias Propias de Procesos 
En general ante un fallo de la aplicación, bastará con relanzar la aplicación desde el 
punto cancelado, alguno de los procesos tienen rearranque y no habría ningún 
problema. 
Ante un problema en el Batch, se avisará al departamento de recepción de aplicación 
(RA) para que relance el proceso bloqueado con las dependencias correspondientes. 
Existen procesos que realizan descargas de las tablas de estados y renovaciones, las 
descargas se guardan en ficheros GdG's por si fuera necesario recurrir a ellas. Ante la 
detección de un error que sea bloqueante, al que no pueda darse arreglo inmediato, 
será la posición de datos que habrá que recuperar, para que las tablas puedan seguir 
siendo explotadas. 
2. Contingencias Propias de Datos 
El día de puesta en producción se tendrán que lanzar procesos para cargar las tablas 
de estados y acciones y una carga inicial con el estado actual de las renovaciones de 
cuenta de crédito que pasarán a gestionarse definitivamente desde el nuevo Módulo 
de renovaciones. 
3. Especificaciones del Entorno de Mantenimiento y Necesidades 
Tanto los procesos Online como los Batch se habrán implantado previamente en los 
entornos previos (Desarrollo, integración y AUS). 
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Los procesos seguirán ejecutándose en estos entornos tras la puesta en producción 
para poder un soporte adecuado ante cualquier posible incidencia en producción. 
 
10.1.1.4. CAQ15 Revisión controles CAQ por parte de la  Calidad CVP. 
 Es un documento que  acredita el cierre de la fase de Pruebas Funcionales, 
asegurando desde este momento que la solución está lista para ser probada por el 
usuario. 
Desde el área de Calidad CVP se validará que se han ejecutado las pruebas 
necesarias para cubrir el máximo de la funcionalidad de la solución y poder asegurar 
que el desarrollo está listo para pasar a la fase de pruebas de usuario. 
 
10.2. PRUEBAS DE USUARIO. 
 
Las pruebas de usuario son realizadas por los usuarios de negocio y son las que 
determinarán por un lado si el aplicativo funciona correctamente y por otro si cumple 
con los requerimientos iniciales. 
Es importante registrar las incidencias detectadas y su corrección posterior para poder 
agilizar la corrección lo antes posible. 
Al no realizar entregas intermedias donde el usuario pueda ver que se está 
desarrollando en función de sus requerimientos puede ocurrir que en esta fase de 
pruebas se solicite algún cambio de última hora por dos motivos: 
 La aplicación no cumple con lo que realmente pretendía expresar el usuario en 
los requerimientos. Rara vez se da esta situación dada la experiencia de los 
equipos involucrados 
 El usuario una vez que se “pega” con la aplicación se da cuenta de alguna 
mejora que pueda aportar valor y que inicialmente no se había planteado. En 
estos casos pueden pasar dos cosas. 
o Que la mejora sea de poco calado: Si los tiempos y la carga de trabajo 
del equipo lo hacen viable se desarrollara e implantara sin coste 
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adicional ya sea en la fecha de implantación o en fechas posteriores 
como un correctivo. 
o Que la mejora sea de calado: Esto implica un análisis de la petición con 
su correspondiente planificación y coste. Es considerado como un 
Evolutivo y por tanto será gestionado como un pequeño proyecto. 
 
10.2.1. Metodología. 
 
PRUEBAS DE USUARIO 
  C204 - Casos de Prueba 
  P084 - Manual de Usuario 
  CAQ17 - Certificación de las Pruebas de Usuario 
 
Ilustración 51: Documentación Pruebas de Usuario. 
10.2.1.1. Manual de Usuario 
 
Consultar Anexo B. 
 
10.2.1.2. CAQ17 Certificación de las Pruebas de Usuario 
 
El usuario certifica que ha probado la solución, qué es correcto su funcionamiento y 
que aprueba que el desarrollo de la solución se implante en el entorno de producción. 
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11. IMPLANTACIÓN. 
 
Tras el OK a las pruebas de usuario por parte de los usuarios se procede a la 
implantación del aplicativo. 
La implantación de las aplicaciones siempre se realiza durante el fin de semana 
cuando las oficinas permanecen cerradas. El objetivo es minimizar el impacto en las 
oficinas ante cualquier problema que pudiera surgir durante la implantación. 
Los pasos son los siguientes: 
 Preparación del Entorno de producción: (esta fase se realiza días antes de 
la implantación) 
 Se debe comprobar que ficheros debemos declarar a la Agencia de 
Protección de Datos. 
 Se debe solicitar el perfilado necesario para que esté listo el día de la 
implantación. 
 Se debe solicitar el soporte necesario para el día de la implantación. 
 Confirmar que tenemos los medios y puestos de trabajo disponibles 
para el día de la implantación. 
 Debemos actualizar el listado de perfiles disponibles en la aplicación 
para que sea consultable para futuros desarrollos. 
 Solicitar el Pase a Producción: Finalizar la instalación de los componentes 
físicos y lógicos del entorno y asegurar que los elementos técnicos y los 
recursos humanos necesarios para el paso a producción del sistema estén 
disponibles. El documento que acredita esta parte es el siguiente: 
 
IMPLANTACIÓN 
P110 - Solicitud de Implantación 
 
Ilustración 52: Documentación Fase Implantación. 
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 Subida a Producción: Finalizar la subida a producción de los componentes 
por parte de los equipos técnicos. 
 Se revisa que la subida es correcta y que se han implantado todos los 
componentes. 
 Se comprueba que la ejecución de los programas es correcta. 
 
Tras la implantación de la aplicación y el ok de todas las partes implicadas se realizan 
unas pruebas mínimas en producción que garanticen la integridad de la misma.  
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12. CONCLUSIONES. 
 
Tras la realización del PFC llega el momento de sacar conclusiones, quisiera abordar 
dichas conclusiones desde dos puntos de vista:  
 Centrándome en los objetivos cumplidos tras la implementación del proyecto.  
 
 Centrándome en la experiencia personal que ha supuesto la realización del 
PFC. 
Respecto al primer punto de vista, con la realización del proyecto se han llegado a 
cumplir los objetivos marcados: 
 Cumplir con la filosofía de Plataforma Grupo de aportar herramientas “cross” 
que den servicio a distintos aplicativos. 
 
 La implementación de un gestor de propuestas de renovación de productos 
bancarios que da cabida a todos los productos de la Entidad independizándose 
funcionalmente del aplicativo propietario del producto. 
En la fase 1 se han incorporado únicamente las cuentas crédito pero el 
desarrollo ha sido llevado a cabo teniendo en cuenta la incorporación de 
futuros productos.  
 
 Proporcionar al gestor una herramienta para realizar seguimiento de manera 
centralizada y en cualquier momento del  estado o punto en que se encuentran 
las propuestas de renovación, de tal manera que le permite retomar las 
gestiones desde el punto en el que se quedaron. 
 
 Cumplir en rasgos generales tanto con la planificación como en el presupuesto 
inicial estimado. 
 
 Satisfacción por parte del usuario final. 
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 Comentar que tras la realización de las pruebas de usuario han surgido nuevas 
propuestas que por un lado potencian el Nuevo Módulo de Renovaciones y por 
otro que facilitan aún más el día a día de los gestores. 
 
En cuanto a las conclusiones desde un punto de vista más personal comentar lo 
siguiente: 
 
 Intentar plasmar en el PFC un proyecto real desarrollado dentro de una Entidad 
Bancaria ha sido un verdadero reto que he concluido con un grado de 
satisfacción bastante alto. Para ello he tenido que desmontar en pequeñas 
piezas toda la maquinaria que está detrás del desarrollo de un proyecto de esta 
índole y darle forma siguiendo los requerimientos del PFC sin faltar a la 
realidad. Con esto quiero decir que incorporar el caso real al PFC ha sido casi 
un proyecto en si mismo. 
 
 La realización del PFC me ha demostrado que hay muchas tareas o fases de 
los proyectos que quedan en el olvido y no se les da la importancia que 
realmente tienen. Una de ellas es el análisis en la toma de requisitos.  
 
 El PFC también me ha servido para recuperar conceptos y técnicas olvidadas  
que creo me pueden ser muy útiles para mí día a día. 
 
 Para concluir diré que el PFC entre otras cosas también me ha servido para ver 
las “bondades” y las “carencias” de lo que vienen siendo los proyectos en 
grandes empresas donde los plazos y los costes mucha veces están por 
encima de las necesidades o requerimientos del proyecto.  
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ANEXO A. CARTA DE DENUNCIA. 
 
NOMBRE: 
(1) 
(2) 
Asunto: Póliza……………………………… (3) 
Número:………………………………………………………(4) Limite:………........(5).euros 
 
En relación con la Póliza indicada, formalizada en esta oficina con fecha 
………………………………(6), y de conformidad con lo especificado en la misma, les 
comunicamos que el Banco ha decidido no acceder a la prórroga del crédito establecido en 
dicha póliza, por lo que quedará definitivamente vencida el próximo día………………………(7). 
 
Por lo tanto, y previo a dicha fecha, deberán Vds. cancelar el saldo deudor existente a su 
cargo, más los correspondientes intereses, impuestos y gastos en su caso. 
 
Atentamente, 
 
     En………………(8) a … de … de ………(9). 
 
 
                                             Nombre de La  Entidad Bancaria. 
           Por poder,      
(1) Nombre primer titular. 
(2) Apellidos Primer titular. 
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(3) Numero de Póliza. 
(4) Contrato de Cuenta de Crédito. 
(5) Limite de la Cuenta de Crédito. 
(6) Fecha de alta del contrato. 
(7) Fecha de vencimiento del contrato. 
(8) Mes y día. 
(9) Año. 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objetivo del presente documento es proporcionar a los usuarios de Red / 
Administración, la formación necesaria para la utilización de la pieza Módulo de 
Renovaciones, integrada en la Plataforma Corporativa y con acceso desde los 
Escenarios Comerciales del Grupo. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
El Módulo de Renovaciones es un cuadro de mando que ofrece facilidades para la 
gestión integrada de todas las renovaciones de propuestas que se deben llevar a cabo 
en una determinada oficina. 
Este módulo dará cobertura a todas las propuestas de renovación de productos 
integrados en la Plataforma Corporativa. En una primera fase: 
- Cuentas de crédito. 
 
A medida que nuevas propuestas renovables se incorporen a la Plataforma 
Corporativa,  la gestión de sus renovaciones se integrará en paralelo en este Módulo. 
 
El objetivo principal del Módulo de Renovaciones es facilitar el seguimiento de dichas 
renovaciones a través de un cuadro de mando que centralice todas las acciones a 
llevar a cabo en este ámbito. 
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3. GESTIÓN DE RENOVACIONES: DETALLE 
DEL PROCESO. 
 
3.1. ACCESOS AL MÓDULO DE RENOVACIONES. 
 
Se podrá accederá al módulo de renovaciones de dos maneras: 
A través del Menú Gestión de Clientes: 
 
Menú Gestión de Clientes / Contratos 
Activo / Administración y gestión 
Gestión de renovaciones  
Ilustración A 1: Acceso Menú Gestión de Clientes 
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A través del Menú Operativa: 
 
 Operativa 
Procesos digitales 
 Gestión de renovaciones 
 
 
3.2. VENTANA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE 
RENOVACIONES. 
 
Ilustración A 2: Acceso Menú Operativa 
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Existen dos posibilidades a la hora de acceder a la ventana principal del Módulo de 
Renovaciones a través de las dos rutas indicadas en el punto anterior: 
 
3.2.1. Acceso al Módulo de Renovaciones con el Objeto de 
Negocio (OdN) vacío. 
 
Si el OdN no está informado al acceder al Módulo de Renovaciones, se despliega la 
ventana principal de la aplicación con los Criterios de Búsqueda vacíos y la lista 
precargada con todas las tareas de renovación pendientes en la oficina de conexión. 
 
 
Ilustración A 3: Apertura de la ventana principal con OdN vacío 
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Se entiende por tareas de renovación pendientes aquellas propuestas / contratos que 
han entrado en su periodo de renovación. Dicho periodo es parametrizable por 
producto comercial en el Catálogo de Productos e indica la antelación en relación a la 
fecha de vencimiento con la que es posible iniciar las gestiones relacionadas con la 
renovación. 
La lista de contratos se muestra ordenada en ascendente por la fecha de vencimiento, 
es decir, se muestran en primer lugar los contratos de la oficina de conexión con 
fechas de vencimiento más antiguas. 
Se presentan los siguientes datos: 
 Número de contrato:  Formato CCC (Banco/Oficina/Contrapartida/DG/Folio) 
 
 Producto: Nombre comercial del producto con un tool-tip ( ) que, al 
posicionarse sobre él con el ratón, permite visualizar el nombre completo del 
producto. 
 
 Titular: Documento (CIF/NIF) del titular principal del contrato, seguido de un 
guion (-)  y el nombre / razón social de dicho titular. Se presenta un tool-tip ( ) 
que, al posicionarse sobre él con el ratón, permite visualizar la información 
completa del titular. 
 
 Estado: Estado de la tarea de renovación, con un tool-tip ( ) que, al 
posicionarse sobre él con el ratón, permite visualizar el nombre completo del 
estado. 
 
 Límite: Límite vigente (en unidades) de la propuesta / contrato a renovar. 
 
 Divisa: Divisa del límite vigente  
 
 Fecha últ. renovación: Fecha de última renovación o, en su defecto, de 
apertura, de la propuesta / contrato a renovar 
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 Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la propuesta / contrato a 
renovar 
 
 Renovable: Indicador de propuesta / contrato renovable (Sí / No) 
 
Adicionalmente se muestra una columna de “Acciones”, que se describirá con más 
detalle en los puntos 10.3.4. y 10.3.5. del presente documento. 
Por último, se proporcionan utilidades de paginación en la esquina 
superior derecha del panel “Listado de contratos”. 
 
3.2.2. Acceso al Módulo de Renovaciones con el Objeto 
de Negocio (OdN) informado con un Cliente (CIF / 
NIF). 
 
Si el Objeto de Negocio está informado con los datos de un Cliente al acceder al 
Módulo de Renovaciones, se despliega la ventana principal de la aplicación con los 
datos de dicho Cliente cargados el panel de “Titular” dentro de los Criterios de 
Búsqueda.  
Así mismo, aparece preseleccionado el valor “Cuentas de crédito” en el desplegable 
de <Producto> en el panel de “Estado”, dentro de los Criterios de Búsqueda. 
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Ilustración A 4 : Apertura de la ventana principal con OdN informado. 
 
 
En la lista se mostrarán precargadas las tareas de renovación correspondientes al 
producto Cuentas de Crédito entre cuyos titulares se encuentre el informado en el 
OdN. 
En caso de no existir tareas de renovación de Cuentas de Crédito en curso, para el 
titular seleccionado en el OdN, se mostrará el siguiente mensaje de tipo Aviso 
Informativo: 
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Ilustración A 5: Aviso No existen tareas de renovación. 
 
3.2.3. Cierre de la aplicación 
 
El botón finaliza la tarea y cierra la aplicación Módulo de Renovaciones. 
 
4. CRITERIOS DE BÚSQUEDA. 
 
En la parte superior de la ventana del Módulo de Renovaciones se presenta el panel 
de “Criterios de Búsqueda”. Este se encuentra organizado en cuatro secciones: 
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 Estado 
 Contrato 
 Titular  
 Fecha 
 
Y los siguientes botones: 
 
Elimina todos los criterios de selección marcados, vaciando los desplegables y 
cuadros de texto. 
 
Permite realizar una nueva búsqueda. Se activa únicamente cuando se ha informado 
un Criterio de Búsqueda Válido.  
Si se pulsa con los Criterios de Búsqueda vacíos, recarga la lista con todas las tareas 
de renovación pendientes en la oficina de conexión. 
Se describe a continuación el funcionamiento de cada uno de los paneles de 
búsqueda identificados. 
 
4.1. CRITERIOS DE BÚSQUEDA: ESTADO. 
 
El panel “Estado” dentro de los Criterios de Búsqueda contiene dos desplegables: 
<Producto>: 
Inicialmente aparecerá cargado con los valores: 
 
 Cuentas de crédito 
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Ilustración A 6: Desplegable <Producto> en panel “Estado” 
 
 
Cuando se selecciona uno de los valores y se pulsa el botón [Buscar], la lista se carga 
filtrada con las tareas de renovación del Producto seleccionado (todos los Productos 
comerciales asociados a ese Producto). 
 
Es importante destacar que este Criterio de Búsqueda sólo podrá estar vacío en dos 
situaciones: 
 Selección con todos los Criterios de Búsqueda vacíos: se carga la información 
de todas las tareas de renovación pendientes de la oficina de conexión. 
 Selección por contrato: se carga la información del contrato seleccionado, en 
caso de que exista tarea de renovación pendiente para dicho contrato. 
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En las demás combinaciones de Criterios de Búsqueda será obligatorio seleccionar 
siempre un valor en el desplegable <Producto>. 
 
 
Ilustración A 7: Lista de tareas de renovación filtrada por Producto 
 
 
<Estado>: 
El desplegable <Estado> se carga automáticamente una vez seleccionado un 
Producto en el desplegable <Producto>, ya que sus valores pueden variar en función 
del Producto seleccionado. 
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En el caso de Cuentas de Crédito, los posibles valores de Estado son los siguientes: 
 Próximas a vencer no renovables 
 Pendiente de renovar 
 Renovación en curso 
 Aprobada pdte. puesta en vigor 
 Vencidas 
 Denegadas 
 
Cuando se selecciona uno de los valores y se pulsa el botón [Buscar], la lista se carga 
filtrada con las tareas de renovación de la combinación Producto / Estado 
seleccionada. 
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Ilustración A 8: Lista de tareas de renovación filtrada por Producto / Estado 
 
Estos criterios de selección pueden utilizarse individualmente o en combinación con 
los restantes paneles de los Criterios de Búsqueda. 
 
4.2. CRITERIOS DE BÚSQUEDA: CONTRATO. 
 
En el panel “Contrato” al seleccionar un valor en el desplegable <Id. Contrato>: 
 CCC (Formato Banco / Oficina / DC / Número de contrato) 
 Folio (Formato Banco / Oficina / Contrapartida / Folio) 
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Y rellenar los cuatro campos obligatorios, al pulsar el botón [Buscar] se recupera, en 
caso de existir, la tarea de renovación pendiente asociada a dicha propuesta / 
contrato. 
Este criterio de selección puede utilizarse individualmente o en combinación con los 
restantes paneles de los Criterios de Búsqueda.  
 
 
Ilustración A 9: Lista de tareas de renovación filtrada por Contrato 
 
4.3. CRITERIOS DE BÚSQUEDA: TITULAR. 
 
La búsqueda por Titular presenta el comportamiento estándar definido para todas las 
aplicaciones corporativas del Grupo. 
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Tras seleccionar una opción en el desplegable <Tipo de documento> e informar un 
valor en el Identificador, se pulsa el botón para validar la información. 
Si el documento introducido no existe, o bien al pulsar el botón sin informar ningún 
dato adicional, se accede a la ventana corporativa de “Búsqueda de personas”. 
 
Ilustración A 10: Búsqueda de Personas 
 
  
Una vez validados los datos del Titular y tras pulsar el botón [Buscar] se obtiene la lista 
de tareas de renovación pendientes entre cuyos titulares se encuentre el introducido 
en el Criterio de Búsqueda Titular. 
Es importante destacar que la búsqueda por Titular siempre debe apoyarse en la 
selección previa de un Producto en el desplegable <Producto> del panel “Estado”. 
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Ilustración A 11: Lista de tareas de renovación filtrada por Producto / Titular 
 
 
Este criterio de selección puede utilizarse individualmente o en combinación con los 
restantes paneles de los Criterios de Búsqueda.  
 
4.4. CRITERIOS DE BÚSQUEDA: FECHA. 
 
El Criterio de Búsqueda del panel “Fecha” permite seleccionar tareas de renovación 
cuya fecha de vencimiento esté comprendida en un cierto intervalo de fechas (Fecha 
desde y Fecha hasta). 
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Al posicionarse sobre los campos Fecha desde y Fecha hasta y pulsar con el ratón, o 
bien al pulsar sobre el icono se despliega un calendario, que permite seleccionar la 
fecha deseada. Se valida que la Fecha desde introducida sea siempre menor o igual a 
la Fecha hasta. 
 
 
Ilustración A 12: Calendario para búsqueda por Fecha 
 
 
Una vez introducido el rango de fechas deseado, se pulsa el botón [Buscar] y se 
obtiene la relación de tareas de renovación pendientes cuya fecha de vencimiento está 
incluida dentro del rango seleccionado. 
Es importante destacar que la búsqueda por Fecha siempre debe apoyarse en la 
selección previa de un Producto en el desplegable <Producto> del panel “Estado”. 
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Ilustración A 13: Lista de tareas de renovación filtrada por Producto / Fecha 
 
 
Este criterio de selección puede utilizarse individualmente o en combinación con los 
restantes paneles de los Criterios de Búsqueda. 
 
4.5. OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS 
CRITERIOS DE BÚSQUEDA. 
 
Es importante destacar que, salvo cuando se filtra por Titular o Contrato específico, 
únicamente se mostrarán las propuestas de la oficina de conexión.  
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En el caso de filtrar por un contrato específico, se cargará el listado con este contrato 
(sea cual sea la oficina de conexión) y se informarán todos los datos en la lista. 
En el caso de filtrar por Titular, se cargarán todos los contratos que tengan a dicho 
cliente entre sus titulares, sea cual sea la oficina, informando todos los datos en la 
lista. 
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5. CUENTAS DE CRÉDITO: ESTADOS Y 
ACCIONES. 
 
En el siguiente cuadro resumen se muestran los posibles estados asociados a las 
tareas de renovación de Cuentas de crédito, las posibles acciones a realizar en cada 
uno de los estados y el nuevo estado en que queda la tarea al finalizar con éxito la 
acción seleccionada: 
ESTADO ACCIONES NUEVO ESTADO 
7) PRÓXIMAS A VENCER NO 
RENOVABLES 
PASAR A RENOVABLE PENDIENTE DE RENOVAR 
ADMINISTRAR - 
1) PENDIENTE DE RENOVAR 
RENOVAR RENOVACIÓN EN CURSO 
DENEGAR DENEGADAS 
ADMINISTRAR - 
2) RENOVACIÓN EN CURSO 
ADMINISTRAR - 
3) APROBADA PDTE.  PUESTA 
EN VIGOR 
ADMINISTRAR - 
ANULAR RENOVACIÓN 
PENDIENTE DE RENOVAR / 
VENCIDAS 
4) VENCIDAS 
ADMINISTRAR - 
CANCELAR DESAPARECE DEL MENÚ 
PASAR A RENOVABLE 
(Sólo “No renovables”) 
VENCIDAS 
RENOVAR 
(Sólo “Renovables”) 
RENOVACIÓN EN CURSO 
5) DENEGADAS 
RENOVAR RENOVACIÓN EN CURSO 
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ADMINISTRAR - 
CANCELAR DESAPARECE DEL MENÚ 
Ilustración A 14: Tabla de relación Estados / Acciones 
 
Se describen a continuación en detalle cada uno de los estados de las tareas de 
renovación de Cuentas de crédito, así como las acciones y utilidades disponibles. 
 
5.1. ESTADO “PRÓXIMAS A VENCER NO 
RENOVABLES”. 
 
Las Cuentas de crédito se encuentran en este estado cuando han entrado en su 
periodo de renovación y: 
 Nacieron como “No renovables” en origen. 
 Nacieron como “Renovables” en origen, pero se ha agotado su número de 
renovaciones pendientes. 
 
En ambas situaciones, en la columna “Renovable” se indica el valor “No” y el número 
de renovaciones pendientes tiene valor cero. 
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Ilustración A 15: Tarea de renovación en Estado “Próximas a vencer no renovables” 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 16:  Acciones disponibles en Estado “Próximas a vencer no renovables” 
 
 
En el Estado “Próximas a vencer no renovables” se admiten las siguientes acciones: 
 
1. Pasar a renovable 
 
Esta opción permite convertir en Renovable un contrato que no lo es por alguna de las 
dos razones señaladas anteriormente. 
Al pulsar sobre la acción, se mostrará un mensaje de confirmación: 
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Ilustración A 17: Mensaje de confirmación Acción “Pasar a renovable” 
 
Y la cuenta quedará en estado “Pendiente de renovar” con indicador de “Renovable” a 
“Sí”  y número de renovaciones pendientes con valor uno. 
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Ilustración A 18: Contrato en Estado “Pendiente de renovar” tras ejecutar la Acción 
“Pasar a renovable” 
 
Si se diera el caso de que existiera para este contrato alguna tarea en curso, por 
ejemplo una modificación de condiciones en curso, se mostraría el siguiente mensaje 
de aviso, no siendo posible completar la acción seleccionada. 
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Ilustración A 19: Mensaje aviso “Propuesta en curso” 
 
2. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito. Desde este menú, accediendo por la opción de “Consulta / Administración de 
condiciones” se podría incrementar el número de renovaciones pendientes de la 
cuenta de crédito. 
Como resultado, el contrato queda marcado como Renovable “Sí” y con el número de 
renovaciones indicado en la Modificación de condiciones. 
Es importante destacar que este proceso de modificación puede implicar Sanción, 
dependiendo de las condiciones del contrato. 
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Ilustración A 20: Menú principal de administración de Cuentas de Crédito (Gestión de 
Saldos) 
 
 Botón “Banco / oficina / carrito”  : Deshabilitado en este estado. No aplica. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación”  : Deshabilitado en este 
estado. No aplica. 
 
5.2. ESTADO “PENDIENTE DE RENOVAR”. 
 
Las Cuentas de crédito se encuentran en este estado cuando han entrado en su 
periodo de renovación y son “Renovables”. 
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En esta situación, en la columna “Renovable” se indica el valor “Sí” y el número de 
renovaciones pendientes tiene valor igual o superior a uno. 
 
 
Ilustración A 21: Tarea de renovación en Estado “Pendiente de renovar” 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 22: Acciones disponibles en Estado “Pendiente de renovar” 
 
En el Estado “Pendiente de renovar” se admiten las siguientes acciones: 
 
1. Renovar 
 
Esta opción permite iniciar el proceso de renovación del contrato seleccionado. 
Al pulsar sobre la acción, se muestra un mensaje de confirmación: 
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Ilustración A 23: Mensaje de confirmación Acción “Renovar” 
 
Si se pulsa el botón  se interrumpe la acción seleccionada, volviendo al menú 
principal de la aplicación Módulo de Renovaciones. 
Si se pulsa el botón  se inicia el proceso de renovación de la cuenta de Crédito. 
Este proceso lanza un flujo de contratación e implica la creación de un carrito en la 
Cesta de tareas de la oficina operativa que ha iniciado la renovación. 
Una vez iniciado el flujo de renovación el contrato pasa automáticamente al estado 
“Renovación en curso”. 
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Ilustración A 24: Contrato en Estado “Renovación en curso” tras ejecutar la Acción 
“Renovar” 
 
Si al iniciar el proceso de renovación el Sistema detectase que ya existe una tarea en 
curso para este contrato, se mostraría un mensaje de aviso (Ver “Ilustración 17”) y se 
interrumpiría la acción seleccionada. 
Así mismo, si el contrato seleccionado para renovar se encontrase en una situación 
que impidiera la renovación (por ejemplo, contrato en mora) se mostraría un mensaje 
de aviso durante el proceso de renovación, informando de que no es posible completar 
la acción seleccionada. 
 
2. Denegar 
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La operativa “Denegar” permite al gestor de la oficina denegar la renovación de un 
contrato en estado “Pendiente de renovar”, sin que sea necesario para ello iniciar el 
proceso de renovación. 
 
 
Ilustración A 25: Acción “Denegar” en contrato en Estado “Pendiente de renovar” 
 
Al pulsar la acción “Denegar” se muestra un mensaje de confirmación: 
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Ilustración A 26: Mensaje de confirmación Acción “Denegar” 
 
Y el contrato pasa automáticamente al Estado “Denegadas”. 
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Ilustración A 27: Contrato en Estado “Denegadas” tras ejecutar la Acción “Denegar” 
 
Es posible ejecutar la acción Denegar en un contrato en Estado “Pendiente de 
renovar” siempre y cuando no se haya alcanzado el periodo de denuncia de la cuenta. 
El periodo de denuncia es un valor en días marcado en el Catálogo comercial y 
negociable a nivel de contrato, que figura en póliza. Dicho periodo indica el plazo antes 
del vencimiento en el que el Banco está obligado a renovar el contrato si no ha 
denunciado previamente la renovación, dado que los productos de Cuentas de crédito 
comercializados actualmente por BBVA poseen comportamiento de renovaciones 
tácitas. 
 
Por tanto, si el contrato a “Denegar” se encuentra dentro de su periodo de denuncia, 
se mostrará el siguiente mensaje de aviso y no será posible completar la acción 
seleccionada. 
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Ilustración A 28: Mensaje de aviso “Contrato en plazo de denuncia” 
 
3. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito (Ver “Ilustración 18”). 
 Botón “Banco / oficina / carrito”  :Deshabilitado en este estado. No aplica. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación” : El icono  permite generar la 
Carta de no renovación para el contrato seleccionado. La finalidad de este 
documento es notificar al Cliente que la Entidad ha decidido no llevar a cabo la 
renovación de la Cuenta de Crédito en los términos actuales. 
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Ilustración A 29: Botón Impresión “Carta de no renovación” en la columna “Acciones” 
 
Al pulsar sobre el icono se genera un documento en formato .pdf particularizado con 
los datos del contrato seleccionado. 
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Ilustración A 30: Impresión documento “Carta de no renovación” 
 
Dicho documento deberá ser impreso, firmado por la Oficina y remitido al Cliente antes 
del plazo de denuncia de la Cuenta de crédito. 
 
5.3. ESTADO “RENOVACIÓN EN CURSO”. 
 
Las Cuentas de crédito se encuentran en este estado cuando existe una tarea de 
renovación en curso, accesible desde la cesta de tareas de la oficina operativa que 
inició dicha renovación. 
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Ilustración A 31: Tarea de renovación en Estado “Renovación en curso” 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 32: Acciones disponibles en Estado “Renovación en curso” 
 
En el Estado “Renovación en curso” se admiten las siguientes acciones: 
 
1. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito (Ver “Ilustración 18”). 
 
 Botón “Banco / oficina / carrito”  : Al pulsar el icono  se muestra 
información del [Banco / Oficina / Número de carrito] que identifica el proceso 
de renovación en curso. 
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Ilustración A 33: Información “Banco/ Oficina / Carrito” en Estado “Renovación en 
curso” 
 
Es importante señalar que cuando el contrato se encuentra en Estado “Renovación en 
curso” todas las actuaciones sobre dicho contrato deberán llevarse a cabo desde la 
Cesta de tareas de oficina, no siendo posible operar sobre dicho contrato desde el 
Módulo de Renovaciones. 
Se pueden dar las siguientes situaciones en función de cómo se actúe sobre el 
proceso de renovación en curso: 
o Se desestima el carrito en el flujo de contratación 
 
El contrato vuelve a quedar en el estado previo correspondiente: 
  
 “Pendiente de renovar” si no ha alcanzado su fecha de 
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vencimiento 
 “Vencidas” si ha alcanzado su fecha de vencimiento 
 
o Se desestima la renovación en la Consulta de filtros o se 
desestima / deniega en el paso de Sanción del flujo de 
contratación 
 
 El contrato queda en Estado “Denegadas”. 
 
o Se finaliza el flujo de contratación, completando la puesta en vigor 
del proceso de renovación 
 
 El contrato queda en Estado “Aprobada pdte. puesta en vigor” si 
no ha alcanzado su fecha de vencimiento. Se llevará a cabo una 
puesta en vigor diferida el día del vencimiento de dicho contrato. 
 
 El contrato queda en estado “Renovada” si estaba ya vencido. 
Desde este momento deja de ser accesible desde el Módulo de 
renovaciones hasta que, eventualmente, entre de nuevo en el 
periodo de renovación. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación” : El icono  permite generar la 
Carta de no renovación para el contrato seleccionado.  
 
 
5.4. ESTADO “APROBADA PDTE. PUESTA EN 
VIGOR”. 
 
En aquellos casos en los que se completa el proceso de renovación antes de la fecha 
de vencimiento del contrato, la cuenta de crédito queda en estado “Aprobada pdte. 
puesta en vigor”. 
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Ilustración A 34: Tareas de renovación en Estado “Aprobada pdte. puesta en vigor” 
 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 35: Acciones disponibles en Estado “Aprobada pdte. puesta en vigor” 
 
En el Estado “Aprobada pdte. puesta en vigor” se admiten las siguientes acciones: 
 
1. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito (Ver “Ilustración 18”). 
 
2. Anular renovación 
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Mediante esta acción se anula la renovación puesta en vigor, devolviendo el contrato a 
la situación anterior: 
 
o “Pendiente de renovar” si no ha alcanzado la fecha de vencimiento 
o “Vencidas” si ha superado la fecha de vencimiento 
 
 Botón “Banco / oficina / carrito” : Deshabilitado en este estado. No aplica. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación” : Deshabilitado en este estado. 
No aplica. 
 
5.5. ESTADO “VENCIDAS”. 
 
Se encuentran en este estado las Cuentas de crédito que, habiendo alcanzado su 
fecha de vencimiento, no han sido renovadas. Es importante destacar que se excluyen 
de esta lista los contratos vencidos en mora, ya que en esta situación sólo es posible 
actuar sobre ellos desde las aplicaciones de Recuperaciones. 
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Ilustración A 36: Tareas de renovación en Estado “Vencidas” 
 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 37: Acciones disponibles en Estado “Vencidas” para contratos no 
renovables 
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Ilustración A 38: Acciones disponibles en Estado “Vencidas” para contratos renovables 
 
En el Estado “Vencidas” se admiten las siguientes acciones: 
1. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito (Ver “Ilustración 18”). 
2. Cancelar 
 
Esta opción dirige el proceso hacia la ventana inicial del proceso de Cancelación de 
Cuentas de Crédito de Gestión de Saldos. Se llevarán a cabo todas las validaciones 
necesarias antes de permitir llevar a cabo la cancelación de la cuenta (es decir, de 
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acuerdo al comportamiento general del proceso de cancelación desde la 
administración de Cuentas). 
 
Ilustración A 39: Ventana principal del proceso de “Cancelación” de una Cuenta de 
Crédito 
 
3. Pasar a renovable 
 
Esta opción sólo estará disponible cuando la Cuenta de Crédito vencida no fuera 
renovable en origen o hubiera agotado su número de renovaciones pendientes.  
Al seleccionar esta acción el contrato quedará marcado como Renovable “Sí” y 
número de renovaciones pendientes igual a uno. 
 
4. Renovar 
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Esta opción sólo estará disponible cuando la Cuenta de Crédito vencida sea 
Renovable. Al seleccionar la acción indicada se iniciará un proceso de renovación. 
 
En el momento en que se completa el proceso de renovación de la Cuenta de crédito y 
se pulsa el botón de [Puesta en vigor] la cuenta queda automáticamente renovada a 
todos los efectos, en el momento y desde la fecha de vencimiento de dicho contrato. 
Adicionalmente, se levanta directamente el bloqueo de cargos establecido al alcanzar 
la cuenta su vencimiento sin haber sido renovada. 
 
 Botón “Banco / oficina / carrito” : Deshabilitado en este estado. No aplica. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación” : Deshabilitado en este estado. 
No aplica. 
 
5.6. ESTADO “DENEGADAS”. 
 
Las tareas de renovación se encuentran en estado “Denegadas” por uno de los 
siguientes motivos: 
o La oficina ha denegado directamente la renovación mediante la acción 
“Denegar” ofrecida por el Módulo de Renovaciones en el estado “Pendiente 
de renovar” 
o Durante el proceso de renovación se ha denegado el carrito en la “Consulta 
de filtros” o se ha denegado / desestimado la operación en “Sanción”. 
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Ilustración A 40: Tareas de renovación en Estado “Denegadas” 
 
En la columna “Acciones” se muestran los siguientes iconos: 
 Botón “Acciones”: El icono  permite acceder al menú de opciones 
disponibles para cada estado de la tarea de renovación. 
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Ilustración A 41: Acciones disponibles en Estado “Denegadas” 
 
En el Estado “Denegadas” se admiten las siguientes acciones: 
 
1. Renovar 
 
Al seleccionar esta acción se iniciará un proceso de renovación. 
 
2. Administrar 
 
Esta opción permite acceder al menú principal de Administración de Cuentas de 
Crédito (Ver “Ilustración 18”). 
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3. Cancelar 
Esta opción dirige el proceso hacia la ventana inicial del proceso de Cancelación de 
Cuentas de Crédito de Gestión de Saldos.  
 Botón “Banco / oficina / carrito” : Deshabilitado en este estado. No aplica. 
 
 Botón “Impresión Carta de no renovación” : El icono  permite generar la 
Carta de no renovación para el contrato seleccionado. 
 
